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Sammendrag 
Det blev i VMPIII aftalen forventet, at der i den første planperiode fra 2005-2009 ville ske en re-
duktion i kvælstofudvaskningen på 11.300 tons N. Endvidere skulle der ske en reduktion i fosfor-
overskuddet på 7.800 tons P. De anslåede udgifter blev i aftalen anslået til ca. 200 mio. kr. årligt, 
hvoraf erhvervet skulle betale 26 mio. kr.  De resterende udgifter skulle afholdes af det offentlige 
inkl. EU.  
 
Nærværende analyser forsøger at vurdere omkostningerne og i kombination med miljøeffekten at 
angive omkostningseffektiviteten ved de foreslåede virkemidler. Analysen viser, at reduktionen i 
N-udvaskningen bliver meget mindre end forventet svarende til ca. 1.700 tons N pr. år i den første 
periode fra 2005-2009. 
 
En nærmere gennemgang viser, at de etablerede vådområder i Vandmiljøplan II (VMPII) har været 
mere omkostningseffektive end vådområdeetableringen i VMPIII, fordi effekten på N-
udvaskningen var højere under VMPII. De udførte analyser viser, at der ikke har været så mange 
vådområdeprojekter efter VMPIII-princippet som forventet, hvorfor bevillingerne ikke er blevet 
udnyttet fuldt ud. Incitamenterne har således ikke været gode nok til at opnå det ønskede antal pro-
jektansøgninger, men omvendt ville højere tilskud øge omkostningerne pr. kg N. 
 
Øget krav til efterafgrøder er et omkostningseffektivt virkemiddel, men en del har valgt at undgå 
efterafgrøder ved i stedet at etablere 100% grønne marker. Den samlede effekt på N-udvaskningen 
og erhvervets omkostninger er derfor lavere end forventet. 
 
Øget skovrejsning har som følge af samspillet med normreguleringen ikke givet nogen reduktion i 
N-udvaskningen, selvom det forventede skovareal er opnået. Omkostningerne pr. ha er blevet lidt 
højere end forventet. 
 
Diverse plejeordninger under Miljøvenlige Jordbrugsordninger (MVJ) har haft en mindre vækst, og 
den samlede effekt på N-udvaskningen er omkring 0, hvorfor denne ordning har været meget dyr 
set i forhold til N-udvaskningen.   
 
Endelig kan skal det nævnes, at udviklingen i landbruget ikke har givet den forventede reduktion, 
da landbrugsreformen har medført mindre udtagning af arealer. Selvom der havde været en øget ud-
tagning, så ville det, som med skovrejsning, ikke have medført nogen reduktion i N-udvaskningen, 
da kvælstoffet ville have været omfordelt til andre arealer.  
 
Analysen i dette notat tyder på, at de faktiske budgetomkostninger ved reduktion af N-
udvaskningen er faldet fra 164 mio. kr. til 159 mio. kr. årligt. Af disse omkostninger bærer erhver-
vet ca. 10 mio. kr. og det offentlige ca. 150 mio. kr. årligt. Såfremt udviklingen i landbruget holdes 
uden for sammenligningen, viser analysen, at omkostningerne pr. kg N er steget fra de planlagte 19 
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kr. pr. kg N til 41 kr. pr. kg N i midtvejsevalueringen, hvorfor det konkluderes, at omkostningerne 
pr. kg N er blevet dobbelt så høje som forventet. 
 
Fosforoverskuddet har været faldende, men fosforafgiften har ikke haft den forventede effekt på 
forbruget af mineralsk fosfor. Der har i perioden været en betydelig prisstigning på mineralsk fos-
for, og dette burde sammen med afgiften have reduceret behovet betydeligt. Når dette ikke er sket, 
kan det forklares ved flere forhold bl.a. flere husdyr og at minimumsforbruget af mineralsk fosfor 
er højere end forventet. Der er betalt ca. 50 mio. kr. årligt i fosforafgift mod et forventet niveau på 
12 mio. kr. Fordi fosforforbruget ikke har været modelleret tidligere, har der været en stor usikker-
hed på den forventede effekt af fosforafgiften. 
 
Omfanget af randzoner er blevet meget lavere end forventet og målet på 30.000 ha er langt fra nået, 
idet der i perioden har været et mindre fald i de udtagne randzoner. Der synes her ikke at være 
overensstemmelse mellem den opsatte målsætning (randzone langs alle vandløb) og de valgte in-
strumenter (frivillig udtagning). De samlede årlige omkostninger ved fosforreguleringen udgør 41 
mio. kr. årligt mod forventet 35 mio. kr.  
 
De samlede omkostninger ved VMPIII aftalen i perioden 2005-2009 har som forventet ligget om-
kring 200 mio. kr. om året, men fosforreguleringen er blevet dyrere end forventet. Erhvervets andel 
af de samlede omkostninger er på 25%, hvilket er højere end forventet. 
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Summary  
In the Action Plan for the Aquatic Programme III (APAEIII), it was expected that the total costs for 
the first planning period from 2005-2009 would amount to 200 million DKK per year, of which the 
agricultural sector would pay 26 million DKK. The rest would be public funded. 
 
The purpose of this economic review is to evaluate the costs and, in combination with the effect on 
N-leaching, to estimate the cost efficiency of the different measures. The analysis is based on an ef-
fect on N-leaching of 1.700 tonne of N in the 2005-2009 period. The analysis is based on the envi-
ronmental effect stated in Waagepetersen et al. (2008).  
 
The economic midterm review was carried out by the Institute of Food and Resource Economics at 
University of Copenhagen (FOI) in cooperation with The National Environmental Research Insti-
tute at University of Aarhus (NERI). The evaluation is based on historic figures for 2004-2007, 
supplemented with a prognosis for 2008-2009 in order to compare the results with the expected 
costs and environmental effects for 2004-2009.  
 
The analysis shows that the creation of wetlands using the APAEII principle is more cost effective 
than the APAEIII principle. The principle used in the previous plan, APAEII, was based on one-off 
payments and higher requirements regarding the reduction in N-leaching. Around 500 ha of wet-
lands have been created per year using the APAIII principle, which is less than expected.  
 
Increased number of catch crops is a cost efficient measure, but some farmers have replaced this by 
100% winter crops which have a lower effect on N-leaching. The total effect on N-leaching and 
costs of this measure is lower than expected.  
 
The increased afforestation has not provided the expected effect as the nitrogen has been used on 
other areas. The costs per ha is slightly higher than expected. Other accompanying measures have 
not had any effect on N-leaching; however, the money spent might have given other benefits in 
terms of biodiversity etc.  
 
A reduction of the agricultural area was expected due to effects of the EU agricultural policy. It was 
expected that the change from hectare premium to single payment would mean that unprofitable 
land would be taken out of production, but this has not happened. Furthermore, higher prices have 
also lead to more area been kept in production.  
 
The total costs to reduce N-leaching was reduced from 164 to 159 million DKK per year. In terms 
of cost efficiency, the analysis shows an increase from 19 DKK to 41 DKK as the cheap measures 
have not had the expected effect. It is concluded that the costs per Kg N reduced N-leaching is 
twice as high as expected.   
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TABLE 1: Cost effectiveness for the measures in APAE III (2005-2009) 
       
 ---  APAE IIII Plan ---    -- APAE III Midterm evaluation -- 
       
 Cost per 
year  
 
Effec-
tiveness  
Cost ef-
fective-
ness  
Cost per 
year  
 
Effec-
tiveness  
Cost ef-
fective-
ness  
 (DKK/year) (kg N/ha)  DKK /  
kg N. 
(DKK/year
) 
(kg N/ha)  DKK /  
kg N. 
       
Wetlands (APAE II)  3,050 265 12 4,479 245 18 
Grass measures (ESA) 1,000 0 --- 1,200 0 --- 
Wetlands (APAEIII)(ESA) 
1)
 4,000 100 40 3,600 100 36 
Afforestation
1)
  2,700 39 69 2,860 0 --- 
Catch crops  250-500 37 7-14 330 32 10 
Improved utilisation (mink)   4   4 
       
Total    19   41 
 
Comments: 1 € = 7,45 DKK. ESA = Environmentally Sensitive Area scheme.  
The total cost in the APAEIII plan regarding N is calculated to be 77 million DKK per year and the expected effect 
was 4,100 tonne N. The Midterm evaluation show a yearly cost of 70 million DKK and an effect of 1,730 tonne N.   
1)
  Annual cost for afforestation and wetlands is here based on 6 pct. interest and 20 years. Other calculations show the 
payment per year from 2005-2009 to reach the target.   
Source: Jacobsen et al. (2009)  
 
The phosphorus surplus has been diminishing, but the levy on mineral phosphorus has not had the 
expected effect. In the period since 2003, prices on mineral phosphorus have increased and there-
fore it was expected that the reduction in use of mineral phosphorus would have been larger than 
expected. The use of mineral phosphorus only decreased from 13 million kg to 10 million kg, 
whereas a reduction to 5 million kg was expected. The reason seems to be lower response to price 
changes and higher levels of minimum mineral phosphorus use than expected. The farmers levy 
payment has therefore been 40 million DKK per year and not 12 million DKK as expected. 
 
Areas with buffer zones have been much smaller than expected. The target of 30,000 ha in 2009 
will not be met as less than 1,000 ha have been created at the end of 2008. This was not surprising 
as there seems to be a discrepancy between the target (buffer zones along all streams) and the in-
struments used (voluntary agreements).  
 
The total costs for APAEIII was 200 million DKK as expected, but, as described, the costs for 
some measures have been very different to what was expected. The agricultural sector has paid 
around 25% of the total costs, which is higher than expected. Around 80% of the total costs are re-
lated to reducing the nitrogen losses and the rest to reduce phosphorus losses.   
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1. Introduktion 
Aftalen om Vandmiljøplan III (VMPIII) blev indgået den 2. april 2004, og den havde til formål at 
sikre, at der sker en reduktion i N-udvaskningen på 13% og en halvering af fosforoverskuddet. Af-
talen løber frem til 2015, med en midtvejsevaluering af aftalen i 2008 og i 2011. Den teknisk-
biologiske midtvejsevaluering for 2008 er foretaget af Danmarks Miljøundersøgelser og Det Jord-
brugsvidenskabelige Fakultet ved Århus Universitet. Resultaterne er nærmere beskrevet i et notat, 
der blev publiceret den 1. december 2008 (Waagepetersen et al., 2008). Den økonomiske evalue-
ring i nærværende notat er foretaget af Fødevareøkonomisk Institut ved Københavns Universitet og 
Danmarks Miljøundersøgelser, Afdeling for Systemanalyse, Århus universitet. Analysen er foreta-
get af seniorforsker Brian H. Jacobsen, FOI, seniorforsker Berit Hasler, DMU og Ph.d. studerende 
Line B. Hansen, DMU. 
 
Målet med denne analyse er at beregne omkostningerne ved implementeringen af virkemidlerne i 
VMPIII med fokus på perioden 2005-2009. Det er med udgangspunkt i de beregnede effekter end-
videre målet at vurdere omkostningseffektiviteten af de enkelte virkemidler. Der indgår ikke nogen 
egentlig værdisætning af de opnåede gevinster, ligesom positive eksternaliteter kun beskrives kvali-
tativt. 
 
1.1. Udgangspunkt og indhold 
Målet i aftalen er en reduktion i kvælstofudvaskningen på ca. 21.500 tons N frem mod 2015, sva-
rende til en reduktion på 13% i forhold til situationen efter fuld implementering af VMPII (162.000 
tons N). Halvdelen af reduktionen i N-udvaskningen opnås ved ændret fodring, udtagning af land-
brugsarealer og EU’s landbrugsreform. Den anden halvdel af reduktionen opnås via øget etablering 
af efterafgrøder, øget udnyttelse af N i husdyrgødning, vådområder og skovrejsning.  
 
Tabel 1.1. Oversigt over tiltag til reduktion af kvælstofudvaskning i VMP III  
 2005-2009 2010-2015 
 Areal 
(ha) 
Red. N-udvask 
(Tons N) 
Areal 
(ha) 
Red. N-udvask 
(Tons N) 
Udvikling i landbruget 
- CAP reformen 
- forbedret foderudnyttelse 
- udtagning af areal (55.000 ha) 
 7.200  4.000 
Skovrejsning 11.400 450 11.400 450 
Vådområder (iværksat under VMPII ) 4.000 1.050   
Yderligere MVJ, herunder vådområder 4.000 400   
Øget krav til efterafgrøder 40.000 2.100 85.000 2.500 
Stramning til kravet af minkgødning  100   
Generel skærpelse af krav til udnyttelse af hus-
dyrgødning med 4,5-5% 
   2.900 
I alt  11.300  9.850 
Kilde: Folketinget (2004a)  
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Da den miljømæssige vurdering har taget udgangspunkt i udviklingen fra 2003-2007, har det her 
været nødvendigt at indlægge en prognose for effekter og omkostninger i 2008 og 2009. Selve afta-
len omfatter 2005-2015, men nogle af vådområder og MVJ-midler opgørelserne omfatter også 
2004. I bilaget til aftalen indgår 2009 to gange, men her antages det, at første periode er 2005-2009 
og anden periode er 2010-1014 (alle år inklusive). Usikkerheden omkring aftalens periodiseringen 
(antallet af år) påvirker de årlige omkostninger, idet der er angivet en sum for hele perioden.  
 
For fosfor var målet en halvering af overskuddet. Dette svarer til en reduktion på 15.300 tons P. 
Endvidere forventes etablering af 50.000 ha randzoner, der også bidrager til en reduktion af fosfor-
tabet til vandmiljøet på ca. 100 tons P (Kronvang, 2009).   
 
Tabel 1.2.  Krav til reduktion af fosforoverskud og etablering af randzoner i VMP III 
 2005-2009 2010-2014 
P overskud i 2001/02 er 30.200 tons P:  
Krav til reduktion 
 
7.750 tons P 
 
7.750 tons P 
Krav til etablering af randzoner  30.000 ha 20.000 ha 
Kilde: Folketinget (2004a).  
 
 
De samlede omkostninger var i aftalen angivet til ca. 1 mia. i perioden 2005-2009 og 0,6-1,0 mia. 
kr. i perioden 2010-2015. Af aftalen fremgår at erhvervet forventes at betale 110-150 mio. kr. i før-
ste periode og 250-670 mio. kr. i anden periode. Den offentlig finansiering dækker resten, og den 
omfatter bl.a. uudnyttede midler fra VMPII (vådområder), ligesom der også indgår medfinansiering 
fra bl.a. EU.  
 
Tabel 1.3. Omkostninger i alt ved etablering af VMPIII (mio. kr. pr. periode)  
 2004-2009 2010-2014 
Skovrejsning  348 348 
Vådområder (2004-2005) 140  
Yderligere MVJ 375  
Efterafgrøder  50-80 100-220 
Stramning af udnyttelseskravet for minkgødning 2,5  
Generel skærpelse af udnyttelseskrav   150-450 
Fosforafgift  60  
I alt 976 – 1.006 598 – 1.018 
BEM:  De administrative omkostninger i forbindelse med en fosforafgift og øget indsats overfor forskning indgår ikke 
i oversigterne.  
Kilde: Folketinget (2004). 
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1.2. Disposition  
Der tages i analysen udgangspunkt i de økonomiske opgørelser for perioden 2004-2007. På den 
baggrund er der givet et bud på omfanget i perioden 2005-2009. Målet i notatet er at belyse de sam-
lede omkostninger ved implementering af de forskellige virkemidler og på den baggrund estimere 
omkostningseffektiviteten målt i kroner pr. kg N.  
 
Med udgangspunkt i de budgetøkonomiske omkostninger er det så langt det kan lade sig gøre op-
gjort, om det er erhvervet eller det offentlige der har afholdt omkostningerne. Omfanget af medfi-
nansiering fra EU er kun beskrevet i få tilfælde. De administrative omkostninger indgår ikke i op-
gørelsen.  
 
Gennemgangen er opdelt i 3 større områder. Først gives en vurdering af kvælstoftiltag omfattende 
areal og bedriftsorienterede tiltag, dernæst en vurdering af tiltag overfor fosfor og endelig en gene-
rel vurdering, der også omfatter et sammendrag af fremskrivningen i arealanvendelse og husdyr-
produktion frem mod 2015.  
 
Der er anvendt en rente på 6% ved diskontering af omkostningerne med udgangspunkt i den gæl-
dende anbefaling fra Finansministeriet (Finansministeriet, 1999). Omkostningerne for enkeltinve-
steringer så som vådområder og skovrejsning er fordelt over 20 år med udgangspunkt i de ordnin-
ger, der er på området, selvom omdriftperioden af skov er længere.  
 
Der er ikke foretaget en velfærdsøkonomisk opgørelse af omkostningerne. Det skal nævnes, at når 
omkostningerne opgøres som kr. pr. kg N, omfatter det N reduktion i kvælstofudvaskningen fra 
rodzonen. Der er altså ikke tale om reduktionen i N-tabet til vandmiljøet og N-retentionen indgår 
således ikke.  
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2. Virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning 
2.1. Vådområder (VMPII kriterier)  
2.1.1. Introduktion  
Etablering af vådområder er en videreførelse af VMP II vådområdeordningen, der primært var ba-
seret på engangsudbetalinger administreret af Skov- og Naturstyrelsen.  I slutevalueringen af VMP 
II var den samlede prognose, at der ved udgangen af 2003 ville være 2.900 ha vådområder med 
bindende aftaler.   
 
Vådområder genoprettet under henholdsvis den tidligere VMPII-handlingsplan og VMPIII-aftalen 
er svære at skille ad. En tilskudsordning til etablering af vådområder (søer, enge, rørsumpe, vand-
løb osv.) under VMP II blev administreret af Skov- og Naturstyrelsen. Ordningen gav amterne mu-
lighed for at søge om tilskud til vådområdeprojekter og opnå tilskud op til en fastsat grænse på 
25.000 kr. per hektar. Ordningen var baseret på engangsudbetalinger. Etablering og genopretning af 
vådområder er tidskrævende projekter, hvorfor ikke alle igangsatte projekter var gennemført ved 
udgangen af 2003, hvor VMPII udløb. Uafsluttede projekter blev herefter fortsat under VMPIII (se 
Jacobsen, 2004).  
Som det fremgår af tabel 2.1., var der ved udgangen af 2007 indgået aftaler for 5.343 ha. Det bety-
der, at der under VMPIII kan indregnes 2.443 ha, idet de 2.900 ha henføres til VMPII. Vådområde-
etablering vurderes samlet at ville reducere kvælstofudvaskningen med ca. 1.100 tons N. Den gen-
nemsnitlige kvælstoffjernelse fra de gennemførte projekter er i midtvejsevalueringen vurderet at 
udgøre 245 kg N pr ha, svarende til en reduktion på 600 tons N, idet der korrigeres for at gødningen 
omplaceres (Waagepetersen et al., 2008).  
 
Tabel 2.1. Areal med reetablerede vådområder og areal med vådområder, der er godkendt til 
gennemførsel for årene 2002-2007  
 Areal med vådområder (ha) 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Reetablerede vådområder  663 1.881 2.839 3.509 4.824 5.343 
Vådområder bevilliget til gennemførsel  3.844 3.240 4.638 3.332 3.949 3.396 
I alt  4.507 5.121 7.477 6.841* 8.773 8.739* 
* nedgangen i samlet areal i forhold til foregående år skyldes, at nogle bevilliger efterfølgende er annulleret 
Ud af de 5.343 ha i 2007 henføres 2.900 ha til VMPII og 2.443 til VMPIII.  
Kilde: Waagepetersen et al., 2008. 
 
 
De tidligere gennemførte projekter under VMPII kostede i gennemsnit 45.700 kr. pr. ha (engangs-
omkostning), hvoraf tilsagn fra koordinationsudvalget udgjorde 32.300 kr. pr. ha, mens resten blev 
finansieret af amterne (Jacobsen, 2004). Amterne dækkede således 30% af de samlede projektud-
gifter. Projektomkostningerne har været stigende for de etablerede vådområder over tid. Den øko-
nomiske ramme vedrørende vådområdeprojekter blev fra starten af VMPII fordelt ligeligt mellem 
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Skov- og Naturstyrelsen (SNS) (engangstilskud) og Direktoratet for FødevareErhverv (løbende til-
skud). Det vidste sig, at engangstilskud har været væsentligt mere populære, idet de afsatte midler 
til vådområder med engangstilskud blev opbrugt i efteråret 2003. Det er således uudnyttede VMPII 
midler, der finansierer de ca. 4.000 ha vådområder i 2004 og 2005, der indgik i VMPIII aftalen. 
 
I henhold til Aftale om Vandmiljøplan III skulle der etableres ca. 4.000 ha vådområder i 2004 og 
2005 til en samlet omkostning for staten på 140 mio. kr. Det blev forventet, at projekterne ville ko-
ste 35.000 kr. pr. ha. Dertil kommer medfinansiering fra amterne på ca. 20.000 kr. pr. ha, hvorved 
de samlede omkostninger reelt forventedes at udgøre 220 mio. kr. (Jacobsen, 2004). Amternes om-
kostning indgår imidlertid ikke i VMPIII-aftalen. 
 
2.1.2. Faktiske omkostninger ved vådområder etableret 2003-2006  
Opgørelsen af de faktiske omkostninger ved vådområder fra 2003 til 2006 er baseret på oplysnings-
skemaer indsendt fra amterne ved afregning af vådområdeprojekter i perioden 2004-2006. Disse da-
ta er analyserede og beskrevet i Hansen et al. (2009). For oplysninger om projekter før 2003 henvi-
ses til Jacobsen (2004). Alle værdier for kvælstofreduktioner er de forventede og altså ikke målte 
værdier, mens alle økonomiske oplysninger er baserede på amternes afregnede beløb med By- og 
Landskabsstyrelsen. Amterne har ikke udfyldt skemaerne på samme måde, hvilket har betydet, at 
en del projekter ikke har kunnet medtages i analysen. Det fremgår således, at antallet af projekter i 
denne undersøgelse ikke bygger på det fuldstændige antal af vådområder med tilsagn under VMP 
II, men på et større uddrag. Alle vådområdeprojekter igangsat under VMPII og III er listede i Han-
sen et al. (2009). Alle omkostninger er deflaterede til basisår 2006 (året for de sidst gennemførte 
projekter, der indgår i analysen) ved hjælp af forbrugerprisindekset. Omkostningerne er yderligere 
annuiserede ved anvendelse af en rente på 6% og en tidshorisont på 20 år (som følge af at MVJ af-
talerne indgår i projekter, der løber over en 20-årig periode).  
 
I tabel 2.2. er listet de projekter der er gennemført i perioden 2004-2006. De markerede projekter er 
projekter, der pga. manglende oplysninger ikke indgår i opgørelsen. I alt er der 36 projekter svaren-
de til et areal på 3.457 hektar. I analysen er 4 projekter udtaget svarende til et areal på 326 hektar 
(9% af alle projekter).  Analysen og datagrundlaget er mere grundigt præsenteret i Hansen et al. 
(2009). 
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Tabel 2.2. Vådområdeprojekter gennemført i perioden 2004 til 2006 (VMPIII) 
Amt Områdenavn* 
Størrelse, 
ha 
År for gennem-
førelse 
Fyn Nørreballe Nor 69 2004 
København/Roskilde Enghave Å  27 2004 
Nordjyllands amt Halkær Ådal 26,7 2004 
Sønderjylland Sliv Sø 205 2004 
Sønderjylland Gram Å/ Nørreå 130,8 2004 
Vejle amt  Hjarup Bæk 36,5 2004 
Vejle amt  Skibet  40 2004 
Viborg Rødding Sø 33,2 2004 
Århus Vorup Enge  119 2004 
Århus Føllebund  18,8 2004 
Fyn Hundstrup Å ved Rødkilde 22,3 2005 
Fyn (*) Vindinge Å ved Rønninge Søgård 10,7 2005 
Fyn Valdemar Slot 19,4 2005 
Fyn Hammerdam 10 2005 
Ribe Gamst Sø 177 2005 
Sønderjylland Arnå ved Solvig og Emmerske 46 2005 
Sønderjylland Mjels Sø 55,3 2005 
Sønderjylland Ålbæk Stampemølle 16,1 2005 
Vejle amt  Grejs Å 72 2005 
Vejle amt  Solkær Enge 183 2005 
Vejle amt  Sdr. Aldum ved Rohden Å 40 2005 
Vejle amt  Bæksgård Bæk 76,5 2005 
Vejle amt  Store Hansted Å 58 2005 
Vejle amt (*)  Bygholm Å 126 2005 
Vestsjællands Amt  Hesselbjerg Mose  121 2005 
Vestsjællands Amt  Tuse Mårsø enge – Fjordgården 7,5 2005 
Viborg Hvidbjerg Enge  66 2005 
Århus Pilemosen 11,3 2005 
Fyn Føns Vang 113 2006 
Fyn (*) Sortemosen 145 2006 
Fyn (*) Brahetrolleborg Gods 44,6 2006 
Nordjyllands amt Vilsted Sø  913 2006 
Nordjyllands amt Halkær - Ejdrup pumpelag 159 2006 
Nordjyllands amt Oue Mølle Enge 13,5 2006 
Vejle amt  Bølling Bæk  85 2006 
Århus Egådalen 160 2006 
Total areal  
Total areal med økonomiske data  
 
 
3.457 
3.131 
 
 
Bem. Udover de nævnte projekter har vi kendskab til 18 projekter (2137,3 hektar) med tilsagn i VMPII/III perioden. 
Der foreligger ingen oplysninger om gennemførelsesår, og de kan derfor potentielt godt indgå i perioden 2004-
2006. 
(*) Disse projekter indgår ikke i den efterfølgende analyse, fordi der ikke er økonomiske data på projekterne, eller der 
mangler andre væsentlige data.  
Kilde: Hansen et al. (2009). 
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Tabel 2.3. Samlede omkostninger og omkostninger pr. ha ved vådområder fordelt på udgiftstype 
Udgiftstype Mio. kr. (2006)  Kr./ha 
Anlæg 48.9 15.627 
Tinglysning, arkæologiske udgrav-
ninger mm. 0,44 142 
Engangskompensation til lodsejere 40.3 12.873 
Jordfordeling 69.6 22.249 
MVJ-aftaler 3.0 974 
Indtægter 1.4 453 
Nettoudgifter 160.8 51.360 
Bem. Analysen er baseret på 3.131 ha og de omfatter primært projekter under VMPIII aftalen (se tabel 2.2.). 
Kilde: Hansen et al. (2009)  
 
Som det fremgår af tabellen, er det beregnet, at projekterne i gennemsnit har kostet 51.360 kr. pr. 
ha i opkøb, etableringsomkostninger, mv. for de analyserede projekter. Bemærk, at der er en relativ 
stor post til jordfordeling. Omkostningerne er således lidt højere end i den tidligere analyse foreta-
get i 2004, hvor gennemsnittet var ca. 45.000 kr. pr. ha. Det er imidlertid forventeligt at projekterne 
gradvist bliver dyrere, idet det kan observeres af data vedr. omkostninger og gennemførelsestids-
punkt af de billige projekter i stor udstrækning gennemføres først. Det følger også af, at koordinati-
onsudvalget tidligere satte en øvre grænse på 35.000 kr. pr. ha. for statens tilsagn  
 
Tabel 2.4.  Miljøeffekt, omkostninger og omkostningseffektivitet for vådområdeprojekter  
2004-2006 
Areal Miljøeffekt pr. ha Omkostninger Omkostningseffektivitet 
Hektar Kg N/ha,  
gennemsnit 
Kg N/ha 
min-max 
Kr./ha/år.,  
gennemsnit 
Kr./ha/år 
min-max 
Kr./kg N,  
gennemsnit 
Kr./kg N, 
min-max 
3.131 257 127 - 453 4.479 1.368 – 10.684 17 4-45  
Bem: Ved beregning af effekt indgår ikke øget tilførsel af N til andre arealer. Gennemsnit er vægtet med areal. 
Kilde: Hansen et al. (2009). 
 
 
I tabel 2.4. er de annuiserede omkostninger per ha samt omkostningerne per kg N beregnet. Det ses, 
at der er en stor spredning på projekterne.  Den gennemsnitlige omkostningseffektivitet er beregnet 
til 17 kr. pr. kg N med den angivne effekt på 257 kg N pr. ha. Den store spredning i omkostningsef-
fektivitet (kr/kg N min-max) skyldes til dels spredningen i miljøeffekt, men også store forskelle i 
etableringsomkostninger for vådområderne (Hansen et al, 2009).    
 
På den baggrund kan de samlede realiserede omkostning for de 2.443 ha (se tabel 2.1) beregnes til 
125 mio. kr. baseret på en omkostning på 51.360 kr. pr. ha. Effekten er600 tons N eller 245 kg N 
pr. ha efter justering for, at der tilføres mere N til andre arealer. 
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For perioden 2004-2009 forventes det, at der etableres 4.000 ha til en samlet omkostning på 205 
mio. kr. Fordelt over 20 år giver dette en årlig omkostning på ca. 18 mio. kr. Effekten er 980 tons N 
(Waagepetersen et al., 2008).   
 
Med en gennemsnitlig omkostning på 51.360 kr. pr. ha, er de årlige omkostninger med en rente på 
6% over en 20-årig periode beregnet til 4.479 kr. pr. ha pr. år. Med en effekt på 245 kg N pr. ha gi-
ver dette en årlig omkostning på 18 kr. pr. kg N. Når omkostningen er lidt højere end angivet i tabel  
2.4 skyldes det den lidt lavere effekt opgjort i kg N pr. ha grundet omfordeling af kvælstof. 
 
2.2. MVJ (Vådområder og pleje) 
2.2.1. Vådområder  
I VMP III aftalen indgår en yderligere indsats under MVJ-foranstaltningerne med henblik på at re-
ducere kvælstof- og fosfortabet. Indsatsen kan opdeles i to nemlig en indsats for etablering af MVJ-
vådområder, der beskrives i dette afsnit, og indsatsen for øget naturareal og fosforfjernelse, som be-
skrives i det følgende afsnit. 
 
Den årlige kvælstofreduktion blev vurderet til ca. 400 tons N inden udgangen af 2009. Hvis effek-
ten alene skal opnås inden for MVJ vådområder, skal der etableres ca. 4.000 ha, idet effekten er 
minimum 100 kg N pr. ha. I forbindelse med udmøntningen af aftalen blev det forventet, at der 
ville blive etableret ca. 2.500 ha MVJ-vådområder (100 kg N/ha) og ca. 7.000 ha almindelige MVJ-
aftaler (20 kg N/ha). (Pers. komm. Boie, F., DFFE). 
 
Der forventedes i aftalen ikke yderligere etablering af MVJ-arealer fra 2009-2015, da finansierin-
gen af disse ikke var på plads i 2004. 
 
I perioden 2004-2009 er der afsat 375 mio. kr. (inkl. forventet EU-medfinansiering på 200 mio. kr.) 
til en særlig indsats under MVJ rettet mod fosfor og kvælstof. Disse tilskud omfatter tilskud til 
etablering af dyrkningsfrie randzoner og etablering af MVJ-vådområder samt udtagning af land-
brugsjord i øvrigt. På baggrund af erfaringer fra VMPII projekterne er kravet til N fjernelse i de nye 
vådområdeprojekter nedjusteret til 100 kg N/ha. Den samlede kvælstofreduktion som følge af de 
yderligere midler til MVJ vurderes at være ca. 400 tons N. Tallene fremgår af tabel 2.5. nedenfor. 
 
 
Tabel 2.5. Vådområdegenopretning i VMPIII 
Type vådområde Hektar Forventet N red., 
tons 
Forventet N red. 
Kg/ha 
Forventede omkostninger 
    Erhverv (kr.) Stat (mio. kr.) 
Vådområder Ca. 4.000 1050 265 0 140 (2004-2005) 
Yderligere MVJ  4.000 400 100 0 375 
Bem. Finansiering omfatter også andre MVJ-ordninger (randzoner)   
Kilde: Folketinget (2004a)  
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Realiseret  
I 2004 blev der i følge Direktoratet for FødevareErhverv etableret 284 ha MVJ vådområder baseret 
på de gamle regler, hvor der blev stillet høje krav til kvælstoffjernelse (krav til reduktion på 200-
500 kg N/ha) (se tabel 2.6.) 
 
Der er i perioden 2005-07 givet tilsagn om tilskud til 1.280 ha vådområder, hvoraf der er etableret 
58 ha. Der indkom i 2007 en del ansøgninger, som ikke nåede at blive behandlet pga. manglede 
vedtagelse af Landdistriktsprogrammet. Der er for 2008 ansøgt om tilskud til 555 ha omfattende en 
reduktion på 66 tons N og et samlet beløb på 42 mio. kr., men dette indgår ikke i opgørelsen.   
 
Det vurderes, at tiltaget til og med 2009 vil give en kvælstofreduktion på 150-250 tons N baseret på 
et forventet areal på 1.500-2.500 ha (Waagepetersen et al., 2008).  
 
Tabel 2.6. Omfang af MVJ-vådområder (Data fra FødevareErhverv).  
 Areal med vådområder * 
(ha) 
 Gl. ordning Ny VMPIII ordning 
 2004 2005 2006 2007 2005-07 
Reetablerede vådområder  284 20 38 0 58 
Bevilliget men ikke gennemført   55 544 623 1.222 
I alt, tilsagn om tilskud 284 75 582 623 1.280 
*N reduktion antages at udgøre 265 kg N/ha for arealer implementeret i 2004, og 100 kg N/ha for arealer  
implementeret i 2005-07. 
Kilde: FødevareErhverv 
 
 
For at kunne opgøre de endelige omkostninger er der indhentet oplysninger fra FødevareErhvervs 
afdeling i Tønder. Da opgørelsesprincippet afviger lidt, er opgørelsen af arealer for 2007 lidt for-
skellige, idet Afdelingen i Tønder tager udgangspunkt i ansøgningsår, mens der i forhold til finans-
loven tages udgangspunkt i udbetalingsåret. Der kan derfor ske en forskydning mellem årene, såle-
des at et projekt under et år kan optræde i den ene opgørelse og et andet år i den anden opgørelse.  
 
Anlægsomkostninger er et engangsbeløb på ca. 11.800 kr. pr. ha, mens driften (MVJ-støtten) udgør 
ca. 51.500 kr. pr. ha baseret på 2.575 kr. pr. ha pr. år over 20 år (baseret på tabel 2.7). De samlede 
omkostninger pr. projekt er således opgjort til ca. 63.300 kr. pr. ha.  
 
Omregnet til et engangsbeløb ved projektstart svarer driftsstøtten til ca. 30.000 kr. pr. ha ved en 
rente på 6%. Dertil kommer anlægsomkostningen på ca. 11.800 kr. pr. ha, hvilket giver en en-
gangsudbetaling på ca. 41.800 kr. pr. ha. Fordelt over 20 år giver det en årlig omkostning på ca. 
3.600 kr. pr. ha. Sammenlignet med omkostningerne for vådområder, der følger VMPII-
principperne, så er MVJ-vådområder således billigere opgjort i kr. pr. ha.  
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Anlægsomkostningerne for det enkelte projekt udbetales typisk inden for de første 1-2 år efter til-
sagnet er givet. Driftstilskuddet fremgår af tabel 2.7. Såfremt plejeaftalen fornyes efter 5 år, øger 
det driftsbeløbet. Omvendt er det ikke altid det fulde driftsbeløb, der udbetales, når projektet etable-
res. Ved et tilsagn reserverer man penge til anlæg og drift. Hvad angår anlæg, så går der typisk 1 til 
3 år inden pengene bliver udbetalt, og i store projekter kan de blive udbetalt over flere år. For MVJ-
støtte til fastholdelse af vådområder gælder at støtten udbetales over 20 år. Den angivne effekt på 
N-udvaskningen er baseret på angivelser i ansøgningerne.   
 
Tabel 2.7. Vådområde projekter med MVJ-tilsagn oktober 2008  
  
Antal 
 
Areal  
(ha)  
Reduktion 
(kg N i alt) 
kg N/ha 
 
Anlæg, 
1.000 kr. 
Drift, kr. 
1.000 
kr.** 
Omk. 
( kr./ha) kr./ha/år 
kr./kg 
N 
2005 5 75 10.130 136 650 3.790 37.847 3.300 24 
2006 7 582 52.163 90 7.417 24.342 36.752 3.205 36 
2007 15 609 89.143 146 5.926 35.123 42.773 3.730 25 
2008* 16 391 43.600 112 5.581 22.034 46.587 4.062 36 
  43 1.657 195.036 118 19.575 85.290 41.338 3.605 31 
*)   Her indgår kun tal fra de første 2 ansøgningsrunder, hvorfor tallet er mindre end 555 ha. 
**) Reserverede midler - 5% 
Omkostningerne er angivet som engangsbeløb i år 0 og effekt af omfordelt N til andre arealer indgår ikke. 
Anlægsomkostninger kan omregnes til 11.800 kr. pr. ha.  
 
Kilde: FødevareErhverv, Tønder og egne beregninger.  
 
 
Som det fremgår af tabel 2.7., bliver omkostningerne i alt 31 kr. pr. kg N. Dette er højere end for 
vådområder etableret under VMPII-princippet. Dette skyldes primært, at den forventede kvælstof-
reduktion pr. ha er ca. 118 kg N pr. ha, hvor den var 257 kg N pr. ha for VMPII-vådområder før ju-
stering for omfordelt N. 
 
Der blev ifølge FødevareErhverv afsat en bevilling på ca. 280 mio. kr. i perioden 2004-2006 til 
MVJ-vådområder, hvoraf kun ca. 70 mio. kr. blev brugt. For 2007 og 2008 er der bevilliget 90 mio. 
kr., som forventes udbetalt med 10 mio. kr. i 2007 og 80 mio. kr. i 2008. 
 
Tabel 2.8. Bevilling og regnskab for MVJ-Vådområder og særlig VMPIII indsats 
 2004* 2005 2006 2007 I alt 
Areal (ha)  284 75 582 623 1.564 
Tilskud (kr./ha/år)  4.060 3.300 3.200 3.700 3.600 
Tilsagn (mio. kr.) 23,1 5,0 37,2 46,1 111,4 
Bem. Tilskud pr. ha pr. år er skønnet ud fra tabel 2.7. og 20 års udbetaling. De faktiske bevillinger og regnskab adskil-
ler sig fra tilsagn, men årsagen er ikke analyseret nærmere.      
*) Gamle VMPII ordning 
Kilde: Egne beregninger baseret på udtræk fra DFFE.  
 
17 
 
Det fremgår af analysen af bevillinger og udbetalte beløb fra DFFE, at omfang af tilsagn er noget 
lavere end bevillingen for 2004 til 2006. Den overordnede konklusion er, at ingen vådområdepro-
jekter er blevet afvist grundet manglende bevilling.  
 
Samlet udgør den beregnede omkostning 3.600 kr. pr. ha pr. år. Korrigeret for omfordeling af kvæl-
stof, som diskuteret i den tekniske midtvejsevaluering, reduceres effekten til ca. 100 kg N pr. ha. 
Omkostningseffektiviteten er herefter 36 kr. pr. kg N. Etablering af 1.500-2.500 ha i perioden 2005-
2009 vil give en effekt på 150-200 tons N. Det vil koste 5,4-9,0 millioner kr. årligt eller engangsbe-
løb på 62-103 mio. kr, baseret på 41.300 kr. pr. ha. 
 
2.2.2. Øvrige MVJ arealer  
I 2004-07 blev der indgået nye øvrige MVJ-aftaler på i alt 53.199 ha, mens der ophørte aftaler for 
48.212 ha. Samlet var der en netto tilgang på 4.568 ha. Generelt har denne type MVJ-aftaler kun 
marginal betydning for kvælstofudvaskningen (tabel 2.9). 
 
Tabel 2.9. Areal af øvrige indgåede MVJ-aftaler, ophørte 5-årige aftaler, netto tilgang af arealer 
i perioden 2004-07 samt effekt på kvælstofudledning til vandmiljøet fordelt på de forskelli-
ge MVJ-ordninger 
 
Tilgang af arealer 
Ha 
Ophørte 5-årige aftaler 
ha  
Netto 
ændring 
  
Udvask-
nings-
reduktion 
  2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 
2004 -
07 
Kg 
N/ha 
Tons 
N 
Afgræsning - ny - - - 13.853     13.853 0 0 
Nedsættelse af kvælstof 6.735 713 0 - 868 800 869 1.245 3.654 16 58 
Ændret afvanding 0 0 0 - 78 150 957 372 -1.546 48 -74 
Sprøjtefri buffere og 
randzoner 10 4 0 - 51 7 13 12 -73 0 0 
Dyrkning u. plantebe-
skyttelse    - 388 393 253 301 -1.335 0 0 
Efterafgrøder og udlæg 365 472 0 - 1.702 1375 1.603  -3.843 25 -96 
Græsordninger 17.464 13.577 5 - 5.175 15.068 8.324 8.119 -5.639 0 0 
I alt  24.575 14.766 5 13.853 8.262 17.793 12.019 10.049 4.568  -112 
Kilde: FødevareErhverv  
 
 
I tabel 2.10. er nærmere angivet, hvilke beløb der er udbetalt til de forskellige MVJ-
ordninger fra 2004 til 2007. For nogle ordninger er der forskellige satser alt efter jordtype 
og arealomfang m.m. Når der i perioden er sket et skift i tilskud, skyldes det også skiftet fra 
hektarstøtte til enkeltbetalingsstøtte, der muliggjorde støtte til bl.a. græsarealer. 
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Tabel 2.10. Tilskudssatser under MVJ-ordningen (kr. pr. ha) 
 2004 
Forår  
2004 
Efterår  
2005 2006 
 
2007 2008 
Grønne regnskaber (< 25 ha / > 25 ha) 3.750 / 7.500   
MB – tilskud 870 750 
OM - tilskud 520 480 
Områderettede ordninger       
Efterafgrøder 920   
Ekstensive randzoner (u. gød/ m. gød) 2.100 / 1.230 690   
Braklagte randzoner   750 1.200 
N-nedsættelse til 60% (høj/alm/græs) 1.870 / 1.130 / 600   
Miljøvenlig drift af græs og natur       
 højværdiafgrøder og flerårige  4.200 1.620 1.528   
 øvrige agerjordsafgrøder 2.950 1.380 1.327   
 vedvarende græs / skov og lign. 930 / 540 280 233   
 naturareal 0   
 tillæg for afpudsning 200 280   
 tillæg for rydning  600 720   
 tillæg høslæt / græsning 910/550   800 
 tillæg græsning i små naturperler  5.080 4.233 3.350 
 pleje ved afgræsning af græs/natur    1.400 
Etablering af vådområder       
 højværdiafgrøder / flerårige  5.850/4.060 3.150 3.030   
 øvrige agerjordsafgrøder 3440 2000 3.500 
 vedvarende græs / skov og lign. 1160 / 780 590 1.800 
 naturareal 0 300 
 tillæg for afpudsning 200 280   
 tillæg for rydning  600 720   
 tillæg for afgræsning    1.400 
 tillæg høslæt/græsning 910 / 570 1.420 800 
 tillæg græsning i små naturperler   5.080 3.350 
Bem: EU’s medfinansiering til disse ordninger udgør ca. 55%.  
Kilde: DFFE 
 
 
 
Da FødevareErhverv ikke opgør omkostninger for de enkelte ordninger, er der i tabel 2.11. givet en 
vurdering af de samlede omkostninger baseret på skønnede gennemsnitlige omkostninger pr. ha. Da 
hovedparten af alle arealer omfatter græsordninger, er der taget udgangspunkt i denne støttesats. 
Det vurderes at EU-støtten er som forventet i VMPIII-aftalen, nemlig 50-55%.  
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Tabel 2.11.  Nye arealer og bevillinger for MVJ-ordninger (ekskl. vådområder og økologi) 
 2004 2005 2006 2007 I alt 
Nye arealer (ha) 24.575 14.766 5 13.853 53.199 
Kr. pr. ha 985 934 930 1.336 1.064 
Tilsagn (sum af 5 år) (mio. kr.) 121 69 0 93 283 
Bem. Omk. Pr. ha er vægtet med de forskellige MVJ-ordninger. 
Kilde: Egne beregninger baseret på tabel 2.9. og 2.10 og opgørelse af DFFE. 
 
 
Sammenholdt med oplysninger fra FødevareErhverv er trækket på diverse MVJ-ordninger (ekskl. 
vådområder) noget højere end angivet i tabel 2.11. Det samlede udbetalte beløb i regnskabet i peri-
oden 2004-2007 angives således at være over 1 mia. kr., mens bevillingen i finansloven i samme 
periode udgør 700 mio. kr. Hvorfor disse tal er så meget højere end omfanget i tabel 2.11. har det 
ikke været muligt at afdække nærmere. En del kan skyldes overflytning af midler til andre ordnin-
ger. I de oprindelige bevillinger var der afsat midler til fx randzoner, men de blev senere flyttet til 
andre områder. 
 
Midlerne, der er afsat i VMPIII, skal som udgangspunkt øge aktiviteten på et givet område, idet der 
ønskes en øget miljøeffekt. For nærmere at belyse meromkostningerne i perioden, er de mindre 
omkostninger ved de aftaler, der er udløbet, sammenholdt med omkostningerne ved de nye ordnin-
ger. 
 
Som tidligere angivet er netto kvælstofeffekten af MVJ-ordningerne negativ med undtagelse af 
vådområder, men opgørelsen viser, at der netto udbetales ca. 13 mio. kr. årligt. Omregnet til 5-årige 
ordninger er udgifterne således ca. 70 mio. kr. for de angivne ordninger. 
 
Tabel 2.12. Overslag over omk.-effektivitet for MVJ-ordninger 2005-2007 
Tilgang i perioden  Netto-
tilgang 
(ha) 
Gns. tilsagn 
2004-07  
(kr. pr. ha) 
Samlet me-
romk. 
(mio. kr. år-
ligt) 
Effekt  
(kg N/ha) 
Omk. effek-
tivitet  
(kr./kg N) 
Efterafgrøder og udlæg   -3.843 920 -3,5 25 37 
Nedsættelse af kvælstof  3.654 1.130 4,1 16 75 
Græsordninger  -5.639 1.200 -6,8 0 - 
Afgræsning – ny 13.853 1.400 19,4 0 - 
Ændret afvanding  -1.546    48  
Netto  6.479  13,2 <0  
Kilde: Egne beregninger  
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I 2007- og 2008-aftalerne var det afsatte beløb grundet i opretholdelse af uændret MVJ-areal på ca. 
100.000 ha. For 2009 forventes en højere bevilling, idet der er mange aftaler, der udløber, og der er 
et ønske om at opretholde det allerede etablerede MVJ-areal. 
 
Konklusionen for MVJ-ordningen (exkl. vådområder) er, at nettoeffekten på kvælstofudvaskningen 
har været omkring 0 eller negativ, selvom der er sket en stigning i de anvendte midler. De afsatte 
midler i VMPIII-aftalen synes at være afsat for at fremme omfanget, men det har ikke været tilfæl-
det, hvorfor målet nu blot er at refinansiere et uændret MVJ-areal. Omkostningerne angives til 
1.200 – 1.400 kr. pr. ha. Omkostningen har været meget høj set i forhold til den opnåede effekt på 
N-udvaskningen, men ordningerne kan indebære en række andre gevinster i form af natureffekter 
mv., som ikke er opgjort her. 
 
2.3. Skovrejsning  
I VMPIII-aftalen forventes en øget skovrejsning på 22.800 ha i perioden 2004-2015. Der er flere 
kilder til skovrejsning: 
 Privat skovrejsning med tilskud. I henhold til Skov og Naturstyrelsen er omfanget af privat 
skovrejsning med tilskud veldokumenteret 
 Offentlig skovrejsning. I henhold til Skov og Naturstyrelsen er også omfanget af den statsli-
ge skovrejsning veldokumenteret, mens den skovrejsning, som kommunerne står for er 
ufuldstændigt opgjort, idet der ikke sker noget systematisk opsamling af data. 
 Privat skovrejsning uden tilskud. Tallene kan kun angives som et skøn. Skovrejsning uden 
tilskud kan være traditionel skovrejsning, men kan også omfatte pyntegrøntkulturer eller ju-
letræskulturer, der vokser over i skov. 
 
Hvis skovrejsningen implementeres jævnt over aftaleperioden, forventes en skovrejsning på gen-
nemsnitlig 1.900 ha pr. år. Skov- og Naturstyrelsen har oplyst, at der i perioden 2004-2007 er etab-
leret 8.161 ha, svarende til 2.040 ha pr. år (tabel 2.13.). Det forventes på denne baggrund at areal-
målet for skovrejsning frem til 2015 vil blive nået. 
 
 
Tabel 2.13.  Realiseret areal med skovrejsning i 2004-07 
 2004 2005 2006 2007 I alt  
2004-2007 
Statslig skovrejsning 200 150 100 150 600 
Anden offentlig skovrejsning 40 76 64 0 180 
Privat skovrejsning med tilskud 823 553 1.425 2.136 4.937 
Privat skovrejsning uden tilskud 611 611 611 611 2.444* 
I alt 1.674 1.390 2.200 2.897 8.161 
*privat skovrejsning kan være overvurderet 
Bem: Skov og Landskab, Københavns Universitet, har ved denne evaluering vurderet at udvaskning af kvælstof fra 
skov på tidligere landbrugsarealer udgør ca. 12 kg N pr ha pr år på langt sigt (Gundersen, 2008, pers. medd.). 
Kilde: Skov og Naturstyrelsen, 2008. 
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I henhold til Skov og Naturstyrelsen (2008) lå de gennemsnitlige tilsagn til skovrejsning i 2006 for 
private skovrejsningsområder (ekskl. indkomstkompensation, der er ophørt fra 2007) på 33.000 kr. 
pr. ha for kulturer og 29.000 kr. pr. ha for projektet inkl. åbne arealer. I ikke skovrejsningsområder 
var tilsagnet i gennemsnit 28.000 kr. pr. ha for kulturer og 24.000 kr. pr. ha for projektet inkl. åbne 
arealer. For statslig skovrejsning var tilsagnene i gennemsnit på 40.000 kr. pr. ha. inklusive til-
plantning, naturgenopretning og åbne arealer. Hertil kommer erhvervelse af jord til 0-100.000 kr. 
pr. ha, afhængig af medfinansiering fra kommuner og vandværker, som udgør 50-100% af jordpri-
sen. Som gennemsnit kan prisen sættes til 95.000 kr. pr. ha. 
 
Hvis der til et areal tidligere er modtaget EU-medfinansiering til selve skovrejsningen fra landdi-
striktsprogrammet, kan arealet tilsvarende modtage udtagningsstøtte over enkeltbetalingsordningen. 
Denne mulighed har i henhold til Skov og Naturstyrelsen været med til at sikre en rentabilitet af 
skoven i den periode, hvor skoven er under opvækst og derfor ikke giver nævneværdige indtægter – 
og det er derfor en væsentlig mekanisme til at sikre den private interesse for skovrejsningen. Denne 
regel gælder dog ikke længere for alle arealer. Som led i forliget om landdistriktsprogrammet for 
2007-2008 blev det bestemt, at alene skovrejsning i skovrejsningsområder kunne godkendes under 
landdistriktsprogrammet. Det indebærer, at der ikke kan modtages enkeltbetaling i områder uden 
for skovrejsningsområderne – men Skov og Naturstyrelsens tilskud til skovrejsning uden for skov-
rejsningsområderne er en national ordning, og gælder for alle arealer. 
 
I henhold til. Skov og Naturstyrelsen kan bortfaldet af brak i 2008 medføre et reduceret incitament 
til skovrejsning da udtagningsrettighederne fremover sidestilles med almindelige rettigheder, og der 
vil således ikke længere være behov for at anvende dem sammen med skovrejsning. 
 
De samlede statslige omkostninger til skovrejsning i perioden 2004- 2007 har været ca. 268 millio-
ner kr. Ved et areal på 8.161 ha giver dette en gennemsnitlig omkostning på 32.800 kr. pr. ha. Om-
regnet til løbende omkostninger over 20 år ved 6%, er der her tale om en omkostning på 2.860 kr. 
pr. ha. Ved en reduktion i udvaskningen på 12 kg N pr. ha giver dette en omkostningseffektivitet på 
239 kr. pr. kg N. Imidlertid har justeringer af normsystemet betydet, at N-normen er overført til an-
dre arealer, hvorfor den øgede skovrejsning ikke giver en reduktion i N-udvaskningen, jf. Waage-
petersen et al. (2008). 
 
Skovrejsningsarealet er i perioden 2005-2009 beregnet til i alt 11.400 ha, og de samlede omkost-
ninger er således beregnet til 374 mio. kr. ved 32.800 kr. pr. ha.  
 
2.4. Efterafgrøder 
Data fra Plantedirektoratets gødningsregnskaber viser, at der i 2003-2004 var udlagt gennemsnitligt 
116.000 ha efterafgrøder, mens der i 2005, 2006 og 2007 gennemsnitlig var udlagt 129.000 ha, 
(Waagepetersen et al., 2008). Dette er en stigning på 13.000 ha mod en forventet stigning på 40.000 
ha. Den manglende implementering skyldes indførsel af reglen om fritagelse eller reduktion på 
grund af grønne marker. 
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Det vurderes, at veletablerede efterafgrøder reducerer kvælstofudvaskningen med henholdsvis 25 
og 37 kg N/ha på bedrifter, der anvender organisk gødning svarende til under/over 0,8 DE pr. ha. 
 
Det øgede krav til lovpligtige efterafgrøder vurderes herved at have medført en reduktion i kvæl-
stofudvaskningen på ca. 420 tons N frem til 2007 baseret på 13.000 ha a 32 kg N pr. ha i reduceret 
udvaskning. I beregningen er det forudsat, at efterafgrøderne i 2003 og 2004 havde samme forde-
ling på bedrifter med henholdsvis under/over 0,8 DE pr. ha som i 2005-2007. I den oprindelige af-
tale blev omkostningerne vurderet til 250-500 kr. pr. ha, Jacobsen et al. (2004).  
 
Omkostningerne ved etablering af efterafgrøder er baserede på, at det ikke har været nødvendigt at 
reducere omfanget af vinterafgrøder. Omkostningerne ved etablering af efterafgrøder er derfor sat 
til 330 kr. pr. ha baseret på Schou et al. (2007). Dette svarer til 10 kr. pr. kg N i reduceret udvask-
ning, idet reduktionen i udvaskningen i gennemsnit udgør 32 kg N pr. ha. Ved etablering af 13.000 
ha udgør meromkostningen for erhvervet i alt 4,3 mio. kr. årligt for perioden 2005-2008. Det kon-
kluderes, at kravet om etablering af efterafgrøder kun delvis lever op til forventningerne på grund 
af reglen om fritagelse ved 100% grønne marker. 
 
For at kompensere for højere udvaskning som følge af opdyrkning af brakarealer blev ordningen 
fremrykket et år. Som prognose for 2008-2015 angives i Waagepetersen et al. (2008) i alt 70.000 
ha. Med en omkostning på 330 kr. pr. ha giver det en samlet omkostning på 23 mio. kr. årligt i pe-
rioden 2009-2015. Der kan her være bedrifter, der må ændre sædskifte, hvorfor omkostningerne er 
højere end de 330 kr. pr. ha. De samlede omkostninger for perioden opgøres herefter til 5 år á 4,3 
mio. kr. og 1 år med 23 mio. kr. eller i alt 45 mio. kr.  
 
Samlet er omkostningseffektiviteten stort set uændret idet den var 7-14 kr. pr. kg N i VMPIII pla-
nen og nu vurderes til ca. 10 kr. pr. kg N. Men overordnet er ordningen blev billigere 5-35 mio. kr. 
billigere for erhvervet for årene 2005-2009 end forventet grundet muligheden for anvendelse af 
grønne afgrøder. 
 
2.5. Bedre udnyttelse af minkgødning  
I VMPIII skærpes kravet til udnyttelse af kvælstof i minkgylle, så det kommer på niveau med det 
nuværende udnyttelseskrav for kvæggylle. Tiltaget blev indført fra gødningsåret 2004/05. Tiltaget 
vurderes at have reduceret handelsgødningsforbruget med ca. 400 tons N, mens kvælstofudvask-
ningen vurderes at være reduceret med 130 tons N. 
 
Omkostningerne blev vurderet til 2,5 mio. kr. i VMPIII aftalen. Der er ikke efterfølgende lavet en 
vurdering af omkostningerne for erhvervet, hvorfor det oprindelige skøn på 500.000 kr. pr. år er 
fastholdt. Omkostningseffektiviteten er derfor som i planen på ca. 4 kr. pr. kg N, og det er dermed 
et billigt virkemiddel. 
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2.6. Øget udnyttelse af husdyrgødning  
En analyse af den nuværende teknologi og dens anvendelse på husdyrgødningsområdet viser, at den 
gødningseffektivitet, der kan opnås i praksis, typisk er lig med udnyttelseskravet for de domineren-
de gødningstyper, kvæg- og svinegylle (Waagepetersen, 2008). En stramning af udnyttelseskravet 
her vil derfor umiddelbart virke som en ekstra stramning af kvælstofnormen alene rettet mod hus-
dyrbruget. 
 
Det vurderes, at den potentielle udnyttelse af dybstrøelse, ajle og minkgylle er højere end kravet til 
udnyttelse, mens det omvendte er gældende for fast gødning. Det angives i Waagepetersen (2008), 
at der kan opnås en reduktion i forbruget af handelsgødning på op til 4.700 tons N ved at justere 
kravene. Med udgangspunkt i at 33% udvaskes, så udgør den mulige reduktion i udvaskningen 
1.600 tons N (Waagepetersen et al., 2009).  
 
Da analysen tager udgangspunkt i nuværende praksis, vil et højere udnyttelseskrav ikke nødvendig-
vis medføre investeringer i en ændret teknologi. Der er dog ikke gennemført en detaljeret vurdering 
af hvilke omkostninger et ændret krav til udnyttelsen af N i dybstrøelse, ajle og minkgylle vil bety-
de.  
 
I aftalen er omkostningerne beregnet til 10-30 kr. pr. kg N, idet det er antaget, at den øgede udnyt-
telse medfører reducerede normer. Hvis de ændrede krav til udnyttelse målrettes de gødningstyper, 
hvor en højere udnyttelse er mulig, forventes omkostningerne at være lavere end 10-30 kr. pr. kg N, 
men omkostningen er ikke opgjort nærmere. 
 
Det fremgår af analyser forud for VMPIII-midtvejsevalueringen, at en forbedret udbringningsteknik 
og forsuring vil øge udvaskningen fra udbringningsarealet, men reducere udvaskningen fra de om-
givne arealer grundet lavere deposition. Øget nedfældning i vinterafgrøder koster ca. 240 kr. pr. ha 
eller ca. 110-120 kr. pr. kg N. (PD, 2008). 
 
2.7. Arealanvendelse og fremtidig husdyrproduktion  
Denne beskrivelse tager udgangspunkt i notat udarbejdet for VMPIII-evalueringen af FOI (Jacob-
sen, 2008). Fremskrivning i notatet ligger til grund for de analyser af miljøeffekten, der forventes 
som følge af ændret arealanvendelse og ændringer i husdyrproduktionen i Waagepetersen et al. 
(2008).  Da dette er effekter som følge af ændringer i rammevilkår, angives der ikke nogle omkost-
ninger i forhold til miljøpåvirkning, da tiltagene er målrettede mod andre forhold. 
 
2.7.1. Udvikling i landbrugsareal  
I VMPIII-aftalen indgår, at strukturudvikling omfattende forbedret foderudnyttelse og udtagning af 
landbrugsarealer som ville reducere N-udvaskningen med ca. 4.000 tons N. I bilag til aftalen an-
vendes ordet strukturudvikling, der angiver, at det samme areal dyrkes af færre bedrifter. Dette gi-
ver imidlertid ikke nogen større effekt på kvælstofudvaskningen.  
 
24 
 
De udtagne arealer er her arealer der udgår af landbrugssektoren grundet anden anvendelse så som 
veje, boliger m.m. omfattende 10.000 ha pr. år. Dette svarer til en reduktion i N-udvaskningen på 
ca. 1.800 tons N i første periode. Endelig indgik der en bedre foderudnyttelse på ca. 2.000 tons N i 
reduceret udvaskning i aftalen. 
 
Dertil kommer ekstensivering grundet den forventede effekt af EU’s landbrugspolitik svarende til 
en reduktion i N-overskuddet på 2-3% (se Jacobsen et al., 2004). Baggrunden var, at det blev for-
ventet at reformen ville betyde lavere priser og at overgangen til enkeltbetalingsstøtte ville betyde 
at en del arealer ikke længere ville blive dyrket, da det nu ikke længere var et krav for at få støtte. 
Dette blev vurderet til at give en reduktion i N-udvaskningen på op til 3.000 tons N. 
 
Samlet er det sket en mindre reduktion i N-udvaskningen end forventet, idet der ikke er udtaget så 
mange arealer som forventet bl.a. fordi priserne har været højere, og fordi en del arealer dyrkes 
selvom indtjeningen fra arealer synes at være negativ. Årsagen kan bl.a. være at aflønning af egen 
arbejdskraft og egen kapital sættes relativt lavt. Overgangen til enkeltbetalingsstøtten betød inddra-
gelse af ca. 90.000 ha, hvorfor den fortsatte udtagning til veje og boliger var svær at se i opgørelsen 
(se Waagepetersen et al., 2008).  Der forventes dog fortsat en udtagning af arealer til veje, bebyg-
gelser m.m. på ca. 10.000 ha om året.   
 
Ændringer i fodring har ikke givet den forventet reduktion i første periode, men vil nok i hele peri-
oden frem til 2015 give den forventet reduktion i N-udvaskningen på ca. 2.000 tons N. 
 
2.7.2. Ændringer i EU’s landbrugspolitik  
De væsentligste elementer i EU kommissionens sundhedstjek fra 2008 er følgende: 
 Forøgelse af mælkekvoten med ca. 7% frem mod 2015 
 Afkobling af handyr- og slagtepræmier til kalve 
 Afkobling af tilbageværende arealtilskud til korn, frø m.m. 
 Permanent afskaffelse af udtagningskravet fra 2009 
 Omlægning af tilskud til stivelseskartofler til enkeltbetaling 
 Omlægning af direkte støtte til proteinafgrøder til enkeltbetaling 
 Afskaffelse af tilskud til energiafgrøder 
 Generel forøgelse af gradueringen (overførsel fra enkeltbetaling til landdistriktsprogram-
met) 
 Øget graduering for store bedrifter 
 Inddragelse af randzoner som et krav under krydsoverensstemmelser 
 
Et ophør med krav om udtagning vil betyde, at landbrugsarealet stiger, og at landbrugsproduktionen 
øges. Der var i 2006-2007 braklagt 148.000 ha (ekskl. dyrkning af non-food). På EU-plan forventes 
det, at det samlede areal udvides med 2-3 mio. ha., svarende til 2-3% i EU-15. Det antages på EU-
plan, at halvdelen af det tvungne brakareal kommer i omdrift. Dertil kommer en del frivillig brak-
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lægning, som ikke forventes påvirket af denne ændring af reglerne. De nye EU-lande har intet krav 
om obligatorisk braklægning. 
 
I nærværende prognose frem til 2015 forudsættes, at ophør af udtagningsforpligtigelsen bliver per-
manent. Ud fra en analyse af de forventede effekter for landbrugserhvervet af sundhedstjekket af 
EU’s landbrugspolitik, skønner DJF, FOI og DMU, at der ud af de 148.000 ha udtagningspligtige 
braklagte arealer i 2007 på sigt vil være 
 80.000-120.000 ha i omdrift 
 0-20.000 ha med vedvarende græs 
 20.000-60.000 ha som fortsat udyrket 
 
Inddragelse af et brakareal til dyrkning vil medføre et mindre kvælstofforbrug på det øvrige areal, 
hvorved kvælstofudvaskningen vil være omtrent uændret. I notatet fra DJF, FOI og DMU (2008) 
vurderes således, at permanent ophør af brakordningen efter to år vil medføre en øget udvaskning 
på 300-500 tons N. 
 
Det var i analysen forud for VMPIII-aftalen antaget, at udtagning af areal ville reducere den natio-
nale N-kvote. Imidlertid blev der i aftalen indføjet en tekst der betød, at en reduktion i arealet ikke 
reducerer den nationale N-kvote. Det fremgår imidlertid ikke klart af aftalen, at dette var intentio-
nen. Den miljømæssige effekt af at arealer tages ud af landbrugssektoren vil derfor være mindre 
end forventet. Omvendt betyder denne justering også, at udvaskningen er stort set uændret ved op-
dyrkning af tidligere udtagne arealer. 
 
Det konkluderes, at permanent ophør af brakordningen efter to år kun vil have begrænset indflydel-
se på kvælstofudvaskningen. 
 
Det vurderes, at mange brakarealer i Vestdanmark er inddraget for at øge harmoniarealet, mens op-
dyrkningen af arealer i Østdanmark primært skyldes muligheden for merindtjening fra planteavl. 
Baseret på dækningsbidragskalkuler vil et øget omdriftsareal i 2007 have øget indkomsten med op 
imod 3.000 kr. pr. ha ved normalt udbytte. Imidlertid vurderes udbyttet på de inddragne arealer at 
være under middel. Med et udbytteniveau på 10-20% under gennemsnit skønnes det, at indtjenin-
gen har været 1.000 - 2.000 kr. pr. ha. Gevinsten ved at inddrage 80-120.000 ha udgør således 100-
200 mio. kr. årligt i den periode, hvor kvælstoftildelingen på det øvrige areal er uændret, nemlig 2 
år. 
 
Herefter vil det i de fleste tilfælde fortsat være en fordel at tildele kvælstof til de “nye” arealer frem 
for lidt mere til de eksisterende arealer, idet marginalværdien her er højest. Dertil kommer at area-
lerne skal angives som værende i drift for at bedriften kan få en N-norm til afgrøden på arealet. 
 
Ændringer i harmonikravene kan betyde, at der på kvægbedrifter i 2009 bliver et større krav til 
harmoniareal, og det kan øge omfanget af brakarealer i omdrift. Det må dog bemærkes, at det øgede 
pres især vil ligge i de egne, hvor opdyrkning af brak allerede er længst fremskredet. 
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Der vil sandsynligvis være en tendens til, at arealer, der først er taget ind i omdrift vil forblive i 
omdrift, selvom priserne falder igen. Der er i dag en række MVJ-arealer, der kunne komme i om-
drift, såfremt der kommer meget høje kornpriser. Det er antaget at meget få af disse arealer kommer 
i omdrift, da der er tale om vådområder, 20-årigt udtagne arealer m.m. Det samlede landbrugsareal 
forventes således at falde til 2,6 mio. ha i 2015, hvilket er et fald på næsten 150.000 ha over 10 år, 
idet det antages, at landbrugsarealet var 2,77 mio. ha i 2005. 
 
2.7.3. Det økologiske areal 
Økologisk jordbrug indgik som et virkemiddel i VMPII, men er ikke et virkemiddel i VMPIII, 
hvorfor der ikke er et mål for en vækst i det samlede økologiske areal i VMPIII. 
 
I løbet af perioden 2003-2007 er antallet af økologiske bedrifter faldet med ca. 900. Det økologiske 
areal inkl. omlægningsarealer er faldet i perioden 2003-2006, mens der i 2007 igen er sket en lille 
stigning. Samlet set er det økologiske areal faldet med ca. 20.000 ha fra 2003- 2006. Det vurderes, 
at der fremover vil ske en vækst i det økologiske areal, således at arealet i 2011 vil være godt 
20.000 ha større end i 2003. 
 
DJF har gennemført en vurdering af effekten af økologisk jordbrug set i forhold til kvælstofud-
vaskningen fra et konventionelt jordbrug i 2003. Det vurderes, at økologisk planteavl medfører en 
øget udvaskning på 7 kg N pr ha, mens økologisk kvægdrift medfører en reduktion i udvaskningen 
på 43 kg N pr ha. Ved en vægtning mellem de to bedriftstyper vurderes, at den gennemsnitlige ef-
fekt af omlægning fra konventionel til økologisk jordbrug er en udvaskningsreduktion på 17 kg N 
pr. ha. 
 
Det vurderes på denne baggrund, at udvaskningen på landsplan er steget med 340 tons N fra 2003 
til 2007 som følge af nedgangen i det økologiske areal. Effekten af økologisk drift medtages ikke i 
prognosen for udviklingen fra 2007 og frem til 2015, idet økologisk drift forventes at stige igen. 
Faldet i arealet har i perioden også reduceret støttebehovet, men omfanget er ikke opgjort nærmere. 
 
 
Tabel 2.14. Udviklingen i økologisk jordbrug 2003-2007 
 2003 2004 2005 2006 2007 
Antal autoriserede bedrifter 3.510 3.034 2.892 2.662 2.607 
Økologisk dyrkede arealer og omlægningsarea-
ler, ha 
165.148  156.881  147.482  141.019  145.393 
Kilde: Plantedirektoratet  
 
2.7.4. Udvikling i husdyrproduktion  
Det vurderes, at mælkekvoten øges med 7% frem mod 2015, hvorefter kvoten forventes at falde 
bort. Det vurderes, at dette reelt vil øge mælkeproduktionen med 4,4%, og at prisen reduceres med 
ca. 9%, da en stor del af den øgede mælkemængde skal sælges uden for EU (Hansen, 2008). 
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Samlet forventes der således et fald i bestanden af malkekøer på 1% fra 2007 til 2008 og derefter et 
fald på 0,4% pr. år frem mod 2015. Det årlige fald i antallet af malkekøer forventes at blive mindre 
end hidtil grundet stigningen i mælkekvoten. Meget er dog afhængigt af den pris, som mælken kan 
afsættes til specielt uden for EU. Det samme fald er indlagt for andre typer kvæg, men som angivet 
i Hansen (2008) kan faldet godt blive større for ungtyre og andre handyr. 
 
I analysen foretaget af Hansen (2008) antages det, at kornprisen vil være på ca. 130 kr., og at mæl-
keprisen ender på 2,40 kr. pr. kg. Med denne mælkepris falder indtjeningen med 1.000 kr. pr. mal-
keko pr. år. 
 
For svin har der det senest år været et fald både i bestanden og antallet af slagtninger. Danish Meat 
Association forklarer det med, at der i tider med lave priser sker en stor strukturudvikling, idet 
mange stopper. Samtidig er lave priser et godt tidspunkt at øge produktionen billigt. Imidlertid har 
forsinkelserne i relation til husdyrgodkendelsesordningen betydet, at svineproduktionen er lavere 
end forventet.  
 
Produktionen forventes at stige i 2009, og det betyder flere slagtninger frem mod 2011, men også 
eksporten af smågrise forventes at stige lidt fra 2008 til 2015. Der har været en kraftig stigning i 
eksporten fra ca. 2 mio. stk. i 2003 til ca. 5 mio. i 2007, og der forventes en stigning til 5,5 mio. stk. 
i 2011 og 2015, men stigningen kan blive større. Den hidtidige udvikling i 2009 underbygger dette, 
idet eksporten af smågrise i 2008 blev 6 mio. stk. Udviklingen i det første kvartal i 2009 synes at 
indikere at eksporten kan blive 8 mio. stk. i 2009.  
 
For mælkeproduktionen forventes som nævnt en stigning på 0,6% om året frem mod 2015. Med en 
ydelsesstigning på 1% betyder det, at der stadig sker en lille reduktion i bestanden af malkekøer. 
Reduktionen for andet kvæg (fx ungtyre) kan blive større, men er her forudsat som værende på 
samme niveau som for malkekøer. 
 
Det har efterfølgende vist sig, at den regulering af fedtprocenten, der var indeholdt i den endelige 
udgave af sundhedstjekket vil betyde en yderligere stigning i den danske mælkekvote på ca. 2,4% i 
2009. Dette element er ikke indeholdt i denne analyse. Det har betydet, at antallet af køer er steget 
mere i slutningen af 2008 end tidligere forventet, og produktionen svarer til kvoten.  
 
Grundlæggende passer de angivne forudsigelser godt sammen med det, der er modelleret i et EU 
projektet AGMEMOD om den fremtidige EU fødevareproduktion, som FOI har deltaget i (Jensen, 
2008). En mere detaljeret beskrivelse af forventningerne fremgår af Jacobsen (2008). 
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3. Fosfor 
3.1. Reduktion af fosforoverskud  
Målet i Vandmiljøplan III var en halvering af fosforoverskuddet fra 32.700 tons P i 2001/2002 til 
16.350 tons P i 2015. For at nå dette indføres en afgift på 4 kr. pr. kg mineralsk fosfor, ligesom det 
forventes at ny viden fra forskningsprogrammer vil forbedre balancen med 3.000 tons N. I perioden 
fra 2005 til 2009 sker der en reduktion på 25%, hvorefter der i perioden fra 2010 til 2014 sker en 
yderligere reduktion på 25%. Gennemgangen behandler først fosforafgiften (forventninger og reali-
seret), hvorefter omfanget af randzoner belyses. 
 
3.1.1. Forventet effekt af fosforafgift   
Som en del af Vandmiljøplan-III aftalen blev det besluttet, at der skulle introduceres en afgift på 
mineralsk fosfor på 4 kr. pr. kg P som tilsættes foderblandinger. Formålet med afgiften var at skabe 
incitament blandt landmænd til substitution af mineralsk fosfor med fytase. Gennem en sådan sub-
stitution forbedres husdyrenes optagelse af naturligt fosfor i foder og dermed opnås en reduktion i 
indholdet af fosfor i husdyrgødningen. Men mange faktorer skal være på plads for at denne effekt 
opnås til fulde. Dette er faktorer som at prisen på mineralsk fosfor inklusiv afgift skal være højere 
end prisen på fytase (priselasticitet blandt landmænd), sikkerhed ved anvendelse af fytase (stoler 
landmændene på, at det er sikkert at reducere i forbruget af mineralsk fosfor) og let tilgængelighed 
af fytase. Er disse faktorer på plads, vil en fosforafgift alt andet lige, virke effektivt og som beskre-
vet. 
 
Om virkningen reelt er omkostningseffektiv afhænger dog af en række andre forhold: Om afgiften 
reducerer fosfortabet der, hvor dette tab indebærer en stor risiko, i hvor høj grad afgiften fører til et 
omkostningseffektivt tilpasningsvalg hos den enkelte forurener (fleksibilitet og incitament), om den 
sikrer omkostningseffektiv fordeling mellem forurenere (om det er de rigtige landmænd der foreta-
ger ændringer i produktionen), om der er mulighed for at foretage kontrol af om virkemidlet er im-
plementeret og om målet er opnået. Her foretages kun en vurdering af, hvordan fosforafgiften har 
påvirket forbruget af fosfor i foderet og substitutionen til fytase, mens den egentlige vurdering af 
omkostningseffektiviteten må afvente et større datagrundlag fra flere år. 
 
Den 1. april 2005 trådte fosforafgiften i kraft. Det var forventet at forbruget af mineralsk fosfor på 
ca. 13.500 tons P ville falde (Folketinget, 2004). Det blev vurderet, at anvendelsen af mineralsk 
fosfor uden afgift ville falde til 9.000 tons P i 2010 og at anvendelsen med afgift ville falde til 4.000 
tons P (se figur 3.1.). “Det vurderes, at en afgift på over 4 kr. ville miste sit bid som følge af det be-
grænsede afgiftsgrundlag” (Folketinget, 2004b). Den indkomne afgift bliver tilbageført til erhvervet 
i form af lavere grundskyld. 
 
Det angives, at den forventede effekt vil være en reduktion i forsikringsfodring på ca. 1.400- 1.600 
tons P. Færre husdyr forventes at bidrage med en reduktion på 300 tons P, og endelig betyder større 
anvendelse af fytase en reduktion af P-overskuddet på 725 – 600 tons P på henholdsvis kort og 
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langt sigt. Endelig forventedes afgiften at ville reducere fosfor i husdyrgødningen med 5.500 tons P 
på kort sigt, hvorfor anvendelsen af fosfor i handelsgødning vil stige med 275-225 tons P på hen-
holdsvis kort og langt sigt. (Folketinget, 2004). Samlet forventedes at netto P-overskuddet ville fal-
de med 5.000 tons P. Det vurderedes, at provenuet ville være ca. 35 mio. kr. ved uændret adfærd og 
15 mio. kr. ved ændret adfærd. 
 
3.1.2. Effekt af fosforafgift  
Skatteministeriet har opgjort skatteprovenuet af fosforafgiften siden den blev indført 1.4. 2005. Det 
fremgår, at afgiftsprovenuet totalt er steget fra 32 millioner kr. i 2005 til 47,4 og 51,9 millioner kr. i 
2006 og 2007. Provenuet svarer til et forbrug af fosfor på henholdsvis 8, 11,75 og 13 millioner kg 
P. For 2008 er det afgiftspligtige forbrug opgjort til 9,8 mio. kg og afgiften er 39 mio. kr. 
 
Dette indikerer, at forbruget af mineralsk fosfor samlet set er steget fra 2005 til 2007. Imidlertid 
skal man være opmærksom på, at opgørelsen af afgiftsprovenuet kun omfatter 9 måneder af 2005. 
Forbruget de første 3 måneder af 2995 er anslået til 5 mio. kg P (Waagepetersen et al., 2008), såle-
des at det samlede forbrug for 2005 udgør 13 mio. kr. P. Som det fremgår af figur 3.1., har udvik-
lingen i forbruget foreløbig været som forventet i en situation uden afgift. Afgiften har altså ikke 
haft så stor en effekt, som forventet. 
 
 
Figur 3.1. Forbrug af afgiftsbelagt mineralsk fosfor  
  
Bem. Da afgiften først trådte i kraft 1.4.2005, er der for de første 4 måneder anvendt det formode forbrug  
jf. Waagepetersen et al., (2008). 
Kilde: Skatteministeriet og Folketinget (2004b). 
 
 
Som nævnt forventes en reduktion som følge af faldende husdyrproduktion, men der har været en 
stigning i husdyrproduktionen i perioden. Hvis forbruget korrigeres for væksten i husdyrproduktio-
nen, således at der opnås en sammenligning af provenuet over årene i kr. pr dyreenhed pr. ha, viser 
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resultatet et faldende forbrug. Antallet af husdyr er steget med 6% fra 2004-2007. Beregnet for 
dansk svineproduktion er forbruget per dyr faldende, som vist i tabellen nedenfor (Per Tybirk, 
Dansk Landbrug). 
 
Tabel 3.1. Fosforbrug målt på kg P pr. ha ved 1,4 DE pr. ha  
År Dyreenheder i alt Kg fosfor pr hektar ved 1,4 
DE pr ha. 
2000 1.017.000 39 
2002 1.091.502 33 
2004 1.106.261 31 
2006 1.133.953 29 
2007 1.174.408 28 
Kilde: Egne beregninger  
 
 
Ovennævnte udvikling kan dels skyldes afgiften, men også at fosforprisen og foderpriserne har væ-
ret stærkt stigende i perioden. Afgiftens effekt er naturligvis påvirkelig af både foder- og svinepri-
serne, og foderpriserne er generelt steget meget samtidigt med, at blandt andet svineprisen er redu-
ceret på grund af stort udbud på verdensmarkedet. I 2007 udgjorde foderpriserne 70% af de variab-
le omkostninger i svineproduktionen. Prisforholdet mellem svinekød og færdigblandet foder til svin 
er faldet med hele 44 % fra 2006 til 2007 (FØI; Serie C. 2007). Mens prisen på fuldfoderblandinger 
er steget med over 20%, så er prisen  meget mindre for tillægsblandinger (ca. 2 til 6%). 
 
Fosforafgiften omfatter kun mineralsk fosfor og ikke den totale mængde fosfor i foderet. Dette be-
tyder, at afgiften ikke sikrer en reduktion af den totale mængde fosfor i husdyrgødningen, men kun 
at sammensætningen mellem mineralsk og naturligt fosfor ændres. En afgift på total fosfor ville i 
højere grad medføre reduktioner af fosfor i husdyrgødning. 
 
Afgiften har til hensigt at skabe incitament til at mineralsk fosfor i foderet substitueres med fytase, 
andre fodertyper med højere indhold af naturligt fytase eller en kombination. Formålet med afgiften 
er øget tilførsel af fytase til foder for at frigive mere af råvarernes naturlige indhold af fosfor. Dette 
skal sikre et reduceret behov for tilsætning af mineralsk fosfor og dermed et lavere indhold af total 
fosfor i husdyrgødningen. Men landmanden har, som nævnt, reelt også andre muligheder. 
 
Prisen på fytase relativt til mineralsk fosfor har også betydning for det valg landmændene foretager. 
Af figur 3.2. ses prisudviklingen på fytase det sidste årti sammenlignet med prisen på mineralsk 
fosfor med og uden fosforafgiften. Mens prisen på fytase har været stabil i hele perioden, ses en 
enorm stigning i prisen på monocalciumfosfat (MCP) i 2007-2008. Prisen på monocalciumfosfat 
(MCP) steg fra ca. 200 kr. til ca. 900 kr. pr. 100 kg fosfor.  Figur 3.2 viser stigningen i kr. per 100 
kg foder for at kunne sammenligne med fytaseprisen. Da der tilsættes 500 gram til 100 kg foder be-
tyder det, at afgiften betyder en prisstigning på 2 kr. pr. 100 kg foder. Prisstigningen i 2006-2008 
har som det fremgår været på over 3 kr. pr. kg foder. Der er nogen usikkerhed om priserne på mine-
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ralsk fosfor, men det vurderes, at der i perioden har været en betydelig prisstigning. Prisforskellen 
på fytase og mineralsk foder er dog noget mindre når det sammenholdes med prisen på fx fuldfo-
derblanding til søer, der er 200 kr. pr. 100 kg jf. FOI’s  prisstatistik for 2008. 
 
 
Figur 3.2. Pris på fytase og mineralsk fosfor 2000-2008 (kr. pr. 100 kg foder) 
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Kilde: Vilomix, personlig samtale med salgschef Niels Erik Olesen. 
 
 
Samlet set er der i perioden sket et fald i fosforoverskuddet på ca. 6.500 tons P fra 2001/02 til 
2007/2008, svarende til en reduktion på 23%. Det vurderes, at forbruget af foderfosfat er faldet fra 
17.000 tons P i 2001-2002 til ca. 10.000 tons P i 2008. Forbruget forventes at falde med 1.000 tons 
P pr. år, men den nedre grænse for forbruget vurderes at være ca. 6.000 tons P (Waagepetersen et 
al., 2008). I forarbejdet blev det vurderet at sikkerhedsmængden på lang sigt kun var 1.500 tons P. 
Forbruget har de sidste år været svingende grundet prisændringer. 
 
Som det fremgår, har det betalte provenu været mere end dobbelt så højt som forventet da forbruget 
ikke er faldet så meget som forventet selv når der justeres for flere dyr. Omvendt har der været sto-
re prisstigninger, men samlet set har det ikke været så attraktivt som forventet at skifte væk fra mi-
neralsk fosfor til fytase. Dette kunne tyde på at landmænd ikke har så mange attraktive muligheder 
for substitution af mineralsk fosfor som forventet, og at landmændene måske ikke er så prisføl-
somme som forventet og at de måske er usikre på effekten af øget fytase.   En mulighed er her, at 
sætte fosforafgiften op for derved at gøre alternativerne endnu mere attraktive, men selv med de fo-
rekomne prisstigninger synes effekten at være begrænset. Det kunne tyde på, at der er behov for en 
sikkerhedsmargin, hvorfor grænsen for reduktion i fosforforbrug måske er ved at være nået.  
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At Skatteministeriets prognose omkring fosforbruget ikke holder overrasker ikke, idet det forud for 
VMPIII analyserne netop blev påpeget, at der på dette område var meget få data og et begrænset 
kendskab til, hvordan forbruget kunne modelleres, da forbruget af fosfor i modsætning til kvælstof 
ikke tidligere er blevet analyseret nærmere (se Jacobsen et al., 2004).  
 
Det er generelt sværere at angive en omkostningseffektivitet for fosfor, idet effekten på P-tabet kan 
være svær at opgøre. At opgøre omkostningerne i forhold til reduktion i fosforoverskuddet kræver 
her, at der er en klar sammenhæng mellem lavere forbrug af mineralsk fosfor og fosforoverskuddet. 
Det skal altså antages, at de andre poster i fosforbalancen er uændrede og at afgiften alene er årsag 
til reduktionen i mineralsk fosfor. Det synes på det foreliggende datagrundlag svært at angive, hvil-
ken effekt afgiften har haft på fosforoverskuddet.  
 
3.2. Randzoner 
Dyrkningsfrie randzoner langs vandløb og søer tilbageholder fosfor fra de bagvedliggende arealer 
ved at beskytte vandløbs- og søbrinker mod erosion, hvorved udledningen af fosfor reduceres. 
 
I VMPIII-aftalen blev det aftalt, at der skulle udlægges 30.000 ha med 10 m brede dyrkningsfrie 
randzoner langs naturlige og målsatte vandløb og søer frem mod 2009 samt yderligere 20.000 ha 
frem mod 2015. I aftalen er det endvidere forudsat, at randzonerne etableres ved frivillig omplace-
ring af brak langs søer og vandløb, og der er indført et særligt MVJ-tillæg til etablering af randzo-
ner. 
 
Af de økonomiske data fra FødevareErhverv fremgår, at der i perioden 2005-2007 var etableret 
yderligere 600 ha MVJ-randzoneareal. Hovedparten, nemlig 344 ha, er etableret i 2007, hvor støtte-
satsen blev øget til 1.200 kr. pr. ha. Den samlede omkostning til disse ordninger udgør 3 mio. kr., 
for 5-årige aftaler. Der har i 2008 været en yderligere vækst i arealet, men det er svært at beregne 
omkostningseffektiviteten, da effekten på P-tabet ikke er beregnet. 
 
Carl Bro (2008) har for Miljøministeriet og Fødevareministeriet udarbejdet en analyse af arealan-
vendelsen for 2004 og 2006 i et 10 m bredt randzoneareal langs vandløb og søer over 100 m
2
. I det 
undersøgte areal indgår også de 2 m lovpligtige dyrkningsfrie randzoner langs naturlige og højt 
målsatte vandløb og søer. Hovedresultaterne fra undersøgelsen viser, at der fra 2004 til 2006 var en 
nedgang i udyrkede randzoner på ca. 4.000 ha. Det vil sige, at der har været en nedgang i det totale 
randzoneareal, så der er færre dyrkningsfrie randzoner end ved starten af VMPIII-perioden. 
 
Undersøgelsen bekræfter således den stikprøveundersøgelse, som FOI lavede i marts 2006, der med 
udgangspunkt i et telefoninterview med 29 landmænd også fandt, at ca. 30-50.000 ha af randzone-
arealet var dyrket (Jacobsen, 2006). Det har således fra starten været en stor udfordring at skabe 
yderligere 50.000 ha randzoner, da det stort set svarer til det samlede dyrkede randzoneareal. 
Carl Bro oplyser, at en række ekstensivt dyrkede arealer, som i deres undersøgelser indgår som 
udyrkede randzoner, ifølge Fødevareministeriets definition skal flyttes til kategorien dyrkede rand-
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zoner. Det fremgår af bilag til rapporten, at disse ekstensivt dyrkede arealer består af 12.000 ha 
braklagte arealer og nogle græsarealer, der dyrkes i et vist omfang. Såfremt de kommer i omdrift vil 
der være 50.000 ha dyrkede randzoner. Carl Bro vurderer herved, at der i 2004 var 50.000 ha dyr-
kede 10 m randzoner til rådighed for omlægning til dyrkningsfrie randzoner. I kategorien af udyr-
kede randzoner indgår både i 2004 og 2006 braklagte arealer. Med permanent ophør af braklæg-
ningsordningen forventes arealet med dyrkningsfrie randzoner at falde yderligere. 
 
Arealet med 10 m dyrkningsfrie randzoner er faldet siden 2004, og de statslige omkostningerne til 
ordningerne er meget lavere end forventet. Omkostningerne vurderes til ca. 0,7 mio. kr. årligt til de 
700 ha randzoner der var aftale om ved starten af 2008. 
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4. Samlede omkostninger og omkostningseffektivitet 
 
Udviklingen i landbruget var vurderet til at give en reduktion i N-udvaskningen på 7.200 tons N i 
perioden fra 2004 til 2009, men der har kun været en reduktion på 300 tons. Når også udviklingen i 
det økologisk areal i samme periode indregnes, er der tale om en mindre stigning i N-udvaskningen.  
 
Når dette element ikke giver den forventet effekt skyldes det, at færre arealer er ekstensiverede, og 
at der med enkeltbetalingsordningen er kommet flere landbrugsarealer, hvorfor det er sværere at 
opgøre omfang af arealet, der er taget ud af landbrugssektoren.  En anden årsag er, at kvælstof, der 
tidligere blev tildelt arealer, der går ud af drift, kan anvendes på andre arealer, hvilket ikke var for-
ventet da miljøeffekten af udtagning blev analyseret forud for VMPIII. Omvendt har denne omlæg-
ning betydet, at ophør med braklægningsordningen ikke på sigt øger N-udvaskningen markant. 
 
Skovrejsning forventes at nå arealmålet på 11.400 ha i første periode, men miljøeffekten opnås ik-
ke, da den frigivne N-norm anvendes på andre arealer. De samlede omkostninger forventes at blive 
lidt højere end forventet nemlig 374 mio. kr. (se tabel 4.1). 
 
Etablering af vådområder ud fra VMPII-principperne forventes at blive dyrere end først anslået, 
idet den samlede omkostning er opgjort til 205 mio. kr. Når det realiserede beløb er højere, skyldes 
det bl.a., at de tidligere amters medfinansiering på ca. 20.000 kr. pr. ha ikke indgik i VMPIII-
aftalen. Korrigeret for dette er de realiserede omkostninger lidt lavere end forventet for de 4.000 ha 
(Jacobsen, 2004). 
 
Vådområder etableret under MVJ-ordningen med løbende udbetaling har grundet det mindre om-
fang kostet 100-150 mio. kr., hvilket er mindre end forventet. Omkostninger pr. ha er kun lidt lave-
re end forventet. 
 
Plejeordningerne har ikke som forventet bidraget til at reducere N-udvaskningen; de kan dog have 
markante, men ikke opgjorte, natureffekter. De samlede omkostninger ved ordningerne er anslået til 
ca. 40 mio. kr. baseret på 5-årige aftaler.  
 
Øgede krav til efterafgrøder er blevet billigere end forventet, idet mange har benyttet sig af mulig-
heden for at etablere 100% grønne marker. Omkostningerne pr. ha vurderes som uændrede, idet de 
i aftalen er angivet til 250-500 kr. pr. ha over 5 år. Samlet er omkostningerne faldet fra 50-80 milli-
oner til 45 millioner. I det sidste år 2008/2009 indgår øgede efterafgrøder, hvorfor omkostningen 
alene i det år er 27 mio. kr.  
 
Omkostningerne ved stramning af kravet til minkgødning er uændret på 3 millioner kr. for perio-
den. 
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Som det også fremgår, så er den opnåede reduktion i N-udvaskningen meget mindre end forventet, 
idet der opnås en effekt på ca. 1.700 tons N mod en forventet effekt på 11.300 tons N i første perio-
de. Der er i den teknisk-biologiske midtvejsevaluering ikke beregnet en samlet effekt for perioden 
2005-2009, men den angivne miljøeffekt pr. ha i dette notat følger konklusionerne i den teknisk-
biologiske midtvejsevaluering af VMPIII (Waagepetersen et al., 2008).   
 
 
Tabel 4.1. Oversigt over forventningen til areal, kvælstofreduktion og omkostninger pr. periode i 
VMP III samt i prognosen for 2005-2009 (løbende priser). 
4)
  
 Forventning i VMP III 
2005-2009 
Prognose  
2005-2009 
 Areal 
(ha) 
Red. N-
udvask.  
(tons N)  
Er-
hverv 
(mio. kr.)  
Stat 
(mio. 
kr.)  
Areal 
(ha) 
Red. N-
udvask.  
(tons N)  
Er-
hverv 
(mio. 
kr.)  
Stat 
(mio. kr.)  
Udvikling i landbruget 
- udtagning af areal 
- CAP reformen 
- husdyrhold og foder 
- Økologisk jordbrug  
 7.200 -- --  -40 
 
 
 
 
  
Skovrejsning 11.400 450 -- 348 11.400 0 -- 374 
Vådområder (VMP II type) 4.000 1.050 -- 140 4.000 980 -- 205 1) 
Yderligere MVJ i alt  
  -- Plejeordninger (netto)  2) 
  -- Vådområder  
(>4.000)  
7.000 
2.500–3.200 
400  
80-150 
250-320 
-- 262 3) 
54-80 
185 
340-1.300 
6.500 
1.500-2.500 
150-250 
0  
150-250 
-- 134 - 204 
39 - 46 
95-158 
Øget krav til efterafgrøder 40.000 2.100 50-80 -- 13.000 420 45 -- 
Stramning til kravet af minkgød-
ning 
 100 3 --  130 3 -- 
I alt før brak og ændret hus-
dyrudnyttelse  
 11.300 53-83 750  1.690 48 713-783 
1) For vådområder indgår den tidligere medfinansiering der skulle foretages af amterne. 
2) MVJ plejeordning er omkostningen 1.200 – 1.400 kr. pr. ha. Der antages 5 årige tilsagn. For vådområder udgør anlæg 
11.800 kr. pr. ha og støtte 2.575 kr. pr. ha i 20 år (opgjort i løbende priser som i aftalen).  
3) I den oprindelige finansiering af MVJ indgik 375 mio. kr. I udmøntningen blev der afsat ca. 113 mio. kr. til randzoner og 
54 mio. kr. til andre MVJ ordninger. (Jacobsen, 2004).  
4) For vådområder (VMPII princip) og MVJ-ordninger omfatter omkostninger også 2004.  
Kilde: Egne beregninger 
 
 
De højere omkostninger målt i forhold til de opnåede effekter fremgår også af tabel 4.2., hvor om-
kostningseffektiviteten er angivet. For skovrejsning og græsordninger under MVJ opnås der ikke 
nogen reduktion i N-udvaskningen, hvorfor omkostningen pr. kg N er uendelig høj. 
 
Såfremt udvikling i landbruget holdes udenf or sammenligning, var der forud forventet en redukti-
on på 4.100 tons N til en årlige omregnet omkostning på 77 mio. kr. Her er omkostninger ved våd-
områder og skovrejsning udregnet over 20 år og medfinansiering af skovrejsning fra kommuner og 
vandværker indgår ikke. Dette giver en omkostningseffektivitet på 19 kr. pr. kg N. 
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I denne midtvejsevaluering er den samlede effekt opgjort til 1.700 tons N, og de årlige omkostnin-
ger er opgjort til 70 mio. kr., hvilket giver en omkostningseffektivitet på 41 kr. pr. kg N. Det kon-
kluderes derfor, at omkostningerne pr. kg N er blevet dobbelt så høje som forventet.  
  
En del af forklaringen er, at implementeringen af reguleringen har betydet, at fx skovrejsning ikke 
har haft nogen miljøeffekt, men også at omfanget af efterafgrøder er blevet mindre end forventet. 
 
Tabel 4.2. Oversigt over forventningen til arealimplementering og reduktion i kvælstof- 
udvaskning i VMP III samt prognosen frem til 2015  
 Forventning i VMP III 
2005-2009 
Midtvejsvurdering 
2005-2009  
 Omk./ha 
/år  
Kg 
N/ha  
Kr./kg 
N 
Omk./ha 
/år  
Kg 
N/ha  
Kr./kg N 
Skovrejsning 2.700 39 69 2.860 0 --- 
Vådområder (iværksat under VMP II) 3.050 265 12 4.479 245 18 
Yderligere MVJ,  
- Plejeordning 
- Vådområder  
 
1.000 
4.000 
1)
 
 
0 
100 
 
--- 
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1.200 
3.600 
 
0 
100 
 
--- 
36 
Øget krav til efterafgrøder 250-500 37 7-14 330 32 10 
Stramning af kravet til udnyttelse af mink-
gødning 
  4   4 
Samlet vurdering af periode 2005-2009 
2)
   19   41 
 
Bem. Anvendte annuitetsfaktor (20 år og 6%)  = 0,0872 
1) Tilsagn omfattede 8.400 kr. pr. ha til anlæg og 3.250 kr. pr. ha i 20-årig støtte. 
2) For aftalen indgår en omkostning på 77 mio. kr. årligt og en effekt på 4.100 tons N, mens der for  
midtvejsevalueringen indgår en årlig omkostning på 70 mio. kr. og en effekt på 1.730 tons N. 
Kilde: Egne beregninger  
 
 
I tabel 4.2. tages der udgangspunkt i de årlige omkostninger i projektperiodens længde som diskute-
ret i Jacobsen (2004).  Det fremgår, at ud fra en budgetmæssig vurdering så synes stramning af kra-
vet til udnyttelse af husdyrgødning og øget krav til efterafgrøder at være de billigste. Skovrejsning 
og MVJ-ordninger, der ikke omfatter vådområder er de dyreste virkemidler målt i kr. pr. kg N. Der 
kan dog for begge virkemidler være en række andre fordele i form af reduceret pesticidforbrug og 
biodiversitet m.m. som ikke indgår i opgørelsen. 
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Figur 4.1. Omkostningseffektivitet (kr. pr. kg N reduceret udvaskning) 
  
Kilde: Egne beregninger 
 
For fosfor har det afgiftsbelagte forbrug har været meget højere end forventet, hvorfor provenuet er 
på noget højere niveau end forventet. Det skyldes flere forhold omkring produktion og minimums-
tildeling, mens priserne skulle have givet et øget skift mod brug af fytase.  
 
Når analysen rammer så meget forkert, skyldes det også, at der ikke er et stort erfaringsgrundlag for 
effekter af afgifter i forbindelse med fosfor. Det var således et særdeles usikkert datagrundlag og 
begrænsede erfaringer med sådanne analyser, der lå bag vurderingerne af effekterne, som også dis-
kuteret i Jacobsen et al. (2004). Der har i perioden været en kraftig prisstigning, som skulle have 
reduceret forbruget af mineralsk fosfor, men dette har ikke været tilfældet. De manglende randzo-
ner har, som det fremgår, reduceret de offentlige omkostninger betydeligt. 
 
Tabel 4.3. Fosfor virkemidler omfang og omkostninger 
 Forventning i VMP III 
2005-2009 
Prognose  
2005-2009 
 Mineralsk 
fosfor  
Tons P 
Omk.  
(mio. kr.) 
Erhv.  -  Stat 
Mineralsk  
fosfor  
Tons P 
Omk.  
(mio. kr.) 
Erhv.  -  Stat 
Fosforafgift 
 
2004 (uændret) 
2005 (ændret adfærd) 
2007 (ændret adfærd) 
2010 (ændret adfærd) 
Afgift i alt 05-09 
13.500 
8.300   
 
4.000 
 
33 
 
15 
60  
  
13.000 
13.000 
9.000 
 
52 
1)
 
52 
 
206 
 
Randzoner (ha) 
2)
 30.000 ha  113 0 ha  2 
Bem:  
1)
 Forbruget er omregnet til årsforbruget idet afgiften først trådte i kraft pr. 1.4.2005. Omkostninger erhverv svarer til 
provenu. Samlet afgift omfatter 32, 47, 52, 39 og 36 mio. kr. i perioden 2005-2009.  
2)
 Omkostninger ved randzoner er ca. 30.000 ha * 750 kr. = 23 mio. kr. årligt over 5 år. Udbetaling på 2 mio. kr. i 2005-
2009 er baseret på et areal på 700 ha a 1.000 kr. pr. ha i 2007, 2008 og 2009.   
38 
 
Den lavere anvendelse af randzoner har som tidligere angivet betydet, at effekten og omkostninger-
ne er meget begrænset. Yderligere vil opdyrkning af tidligere braklagte arealer kunne betyde, at 
fosfortabet øges. 
 
Som det fremgår af tabel 4.3, så er afgiften blevet noget højere end forventet svarende til en stig-
ning fra 60 til 200 mio. kr. Omvendt er statens omkostninger til randzoner meget mindre end for-
ventet grundet de meget få randzonearealer.  
 
I VMPIII-aftalen var de samlede omkostninger 200 mio. kr. fordelt med 80% til reduktion af 
kvælstoftabet og resten til at reducere fosfortabet. I planen betaler erhvervet 13% af omkostninger-
ne.  
 
Midtvejsevalueringen viser, at de offentlige omkostninger er lidt lavere end forventet i aftalen sva-
rende til ca. 150 mio. kr. årligt. Erhvervet betaler ca. 50 mio. kr. årligt, hvoraf 40 mio. kr. er relate-
ret til fosforreguleringen. Det er således staten der betaler langt hovedparten af VMPIII, hvor der i 
VMPII var en ligelig fordeling af omkostningerne mellem det offentlige og erhvervet (Jacobsen, 
2004). (se tabel 4.4).  
 
Tabel 4.4. De samlede omkostninger og årlige omkostninger 2005-2009 (mio. kr.)  
 VMPIII aftale Midtvejsevaluering 
 Samlet  Årligt Samlet  Årligt  
N-regulering i alt  803-833 164 761 - 831 159 
P-regulering i alt  173 35 208 41 
I alt  976 - 1.006 198 969 – 1.039 201 
- heraf staten   863 173 715 – 785 150  
- heraf erhvervet  113 - 143 26 254  51 
Kilde: Egne beregninger  
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5. Konklusion 
Den ønskede miljøeffekt i form af reduceret N-udvaskningen opnås ikke i den første planperiode 
fra 2005 til 2009. Selvom effekterne på N-udvaskningen er noget lavere end forventet, så er de 
samlede omkostninger ved kvælstofreduktionen kun lidt lavere end forventet, idet mange af de bil-
ligere gevinster ikke opnås.  
 
De årlige omkostninger i perioden 2005-2009 var i aftalen angivet til ca. 200 mio. kr. årligt fordelt 
med 164 mio. kr. til reduktion af tabet af kvælstof og 35 mio. kr. for at reducere fosfortabet.  Ana-
lysen i dette notat viser, at de samlede omkostninger bliver ca. 200 mio. kr. fordelt med 159 mio. 
kr. årligt for kvælstof og 41 mio. kr. for fosfor.  
 
Af disse omkostninger bærer erhvervet ca. 50 mio. kr. og det offentlige ca. 150 mio. kr.. Målt i for-
hold til reduktionen i N-udvaskningen, viser analysen, at omkostningerne er steget fra 19 til 41 kr. 
pr. kg N. 
 
EU’s – landbrugsreform har ikke givet den forventede effekt, bl.a. fordi færre arealer end forventet 
er blevet taget ud af produktion.  
 
Vådområder og efterafgrøder er fortsat omkostningseffektive. Skovrejsning er langt mindre om-
kostningseffektivt målt i forhold til reduktionen i N udvaskningen. At omkostningseffektiviteten er 
blevet ringere end forventet skyldes at N-tildelingen som følge af justeringer af normsystemet er 
tildelt andre arealer, hvorfor der ikke kommer en besparelse på N-udvaskningen. Skovrejsningens 
mange positive gevinster for natur, rekreation mv. er ikke medregnet her, men bør naturligvis læg-
ges til grund for vurderinger af skovrejsningens velfærdsøkonomiske effekt. 
 
Fosforoverskuddet er faldende, men fosforafgiften synes ikke at have haft den forventede effekt. 
Dertil kommer at målsætningen om randzoner langt fra indfries. Det er vigtigt i den fremtidige im-
plementering af virkemidler at sikre, at der er sammenhæng mellem mål og virkemidler, således at 
midlerne anvendes i et realistisk omfang. Specielt ved ønsket om randzoner har der ikke været den 
fornødne sammenhæng mellem instrumenter og mål, idet målsætningen omfattende næsten alle 
randzoner. Fosforafgiften bør nok analyseres nærmere i lyset af den viden, der er opnået siden den 
blev indført. På den måde kan der opnås en realistisk vurdering af den forventede adfærdsændring 
og effekt på P-overskuddet. 
 
40 
 
6. Litteratur  
 
Carl Bro (2008). Kortlægning af 10 m randzoner langs målsatte og ikke-målsatte vandløb og søer 
over 100 m² i Danmark. 31pp. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Miljømi-
nisteriet. www.mst.dk. 
 
DJF, FOI, DMU (2008). Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligti-
gelsen, 20. august 2008. 15 pp. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, 
Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet og Danmarks Miljøundersøgelser, 
Aarhus Universitet. 
 
Finansministeriet (1999). Vejledning i udarbejdelse af samfundsøkonomisk konsekvensvurdering. 
November 1999.   
 
Folketinget (2004a). Aftale om Vandmiljøplan III 2005-15 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og 
Kristendemokraterne. 2. april 2004.  
 
Folketinget (2004b). Forslag til lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat. L 238. Fremsat den 
28. april 2004. 
 
Hansen L.B., Källstrøm M.,  Brodersen, S.L., B. Hasler (2009).  Vådområder 2004-2007 – om-
kostrninger og effekt. Arbejdsrapport fra Århus Universitet, Danmarks Miljøundersøgelser, 
Afdeling for Systemanalyse. (Under udarbejdelse).  
 
Jacobsen, B.H., Abildtrup, J., Andersen, M., Christensen, T.; Hasler, B.; Hussain, Z.B.; Huusom, 
H.; Jensen, J.D.; Schou, J.S. og Ørum, J.E. (2004). Omkostninger ved reduktion af landbru-
gets næringsstoftab til vandmiljøet – Forarbejde til Vandmiljøplan III. Rapport nr. 167. Fø-
devareøkonomisk Institut.  
 
Jacobsen, B. H. (2004). Økonomisk Slutevaluering af Vandmiljøplan II. Rapport nr. 169. Fødeva-
reøkonomisk Institut. 116 p.  
 
Jacobsen, B.H. (2006). Randzoner langs vandløb og søer – potentiale, holdninger og barrierer. No-
tat af 14. februar 2006. Udarbejdet for Fødevareministeriet. Fødevareøkonomisk Institut.  
 
Jacobsen, B. (2008). Notat om arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal frem mod 
2015 til brug for midtvejsevaluering af Vandmiljøplan III. Internt notat. Fødevareøkonomisk 
Institut, København Universitet. 
 
Kronvang, B.(2009). Miljømæssige gevinster ved etablering af randzoner langs vandløb. Indlæg 
ved temadag om Midtvejsevaluering af Vandmiljøplan III. IDA Miljø.  
41 
 
PD (2008). Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvæl-
stofudvaskningen samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMPIII. Rapport fra under-
grupperapport baseret på bidrag fra DJF, DMU og FOI. 
 
Waagepetersen, J.; Grant, R., Børgesen, Christian, D. og Iversen, T.M. (2008). Midtvejsevaluering 
af Vandmiljøplan III. DJF og DMU ved Aarhus Universitet. 
